

PLA D'ACTUACIÓ METROPOLITÀ 15-19

INFORME DE SEGUIMENT-JUNY DE 2019



ÍNDEX

ÍNDEX	2
1 BALANÇ GLOBAL	3
1.1. DADES DESCRIPTIVES DEL PAMB.....	4
1.2. SEGUIMENT A DATA 31/12/2018	7
2 BALANÇ PER ÀMBITS	11
2.1. DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC	12
2.2. TERRITORI	14
2.3. MEDI AMBIENT	16
2.4. MOBILITAT I TRANSPORT.....	18
2.5. BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA.....	20
2.6. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	22
2.7. RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ.....	24
ANNEX. TAULA DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS.....	26

1 BALANÇ GLOBAL

1.1. DADES DESCRIPTIVES DEL PAMB

7 Àmbits

21 Línies d'intervenció


77 Objectius

369 Actuacions

- El PAMB 2015-2019 s'estructura en 7 àmbits:
 1. Desenvolupament social i econòmic
 2. Territori
 3. Medi ambient
 4. Mobilitat i transport
 5. Bon govern i transparència
 6. Planificació estratègica
 7. Relacions internacionals i cooperació
- Aquests 7 àmbits es concreten en 21 línies d'intervenció que donen lloc a 77 objectius i 369 actuacions. Cada actuació està associada amb un indicador sintètic de resum.
- *Nota: a l'annex es poden consultar tots els àmbits, línies d'intervenció, objectius, actuacions i indicadors amb data d'actualització a 30 juny de 2019.*

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTUACIONS PER ÀMBIT


Actuacions per àmbit



- Les actuacions estan repartides equitativament entre els diferents àmbits, essent territori (70) i mobilitat i transport (69) els que agrupen un major nombre d'actuacions per al període 2015-2019.

1.2. SEGUIMENT A DATA 30/06/2019

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTUACIONS-LECTURA GENERAL




- Pel que fa a la implementació de les actuacions previstes, s'ha produït un avanç significatiu en les actuacions finalitzades. A finals de mandat, el 91,9% de les actuacions es troben iniciades i les actuacions finalitzades han passat del 36,0% al 64,0% (lectura 31/12/2018 vs lectura 30/06/2019).
- En termes absoluts s'han desestimat 33 actuacions, ja sigui perquè s'han descartat pel seu grau de prioritat, han estat subsumides dins d'altres d'actuacions, o bé perquè depenen d'altres administracions (a l'annex es pot consultar el detall de les actuacions).

DISTRIBUCIÓ DE LES ACTUACIONS- LECTURA PER ÀMBIT

Actuacions finalitzades

✓ Grau d'assoliment de les actuacions per àmbit



- 4 àmbits (Desenvolupament Social i Econòmic, Territori, Planificació estratègica i Relacions Internacionals i Cooperació), presenten dades d'actuacions finalitzades per sobre de la mitjana del conjunt de l'AMB (64,0%).
- Pel que fa als serveis i àrees que es troben per sota de la mitjana de l'AMB (Medi Ambient, Mobilitat i transport i Bon govern i transparència tenen el conjunt d'accions que estan per finalitzar entorn al 80-90% d'assoliment.

PERCENTATGE D'ASSOLIMENT DE LES ACTUACIONS PREVISTES
Còmput general (30-06-2018)

Àmbit	% d'assoliment
1. Desenvolupament social i econòmic	95,7%
2. Territori	108,6%
3. Medi ambient	97,9%
4. Mobilitat i transport	100,0%
5. Bon govern i transparència	100,0%
6. Planificació estratègica	100,0%
7. Relacions internacionals i cooperació	100,0%


- **nota 1:** el càlcul s'ha realitzat tenint en compte el nombre d'actuacions de cada àmbit i el percentatge d'avanç de cada actuació, no s'inclouen al recompte les actuacions descartades. (Accions iniciades + Accions finalitzades)/total actuacions

2 BALANÇ PER ÀMBITS


2.1. DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC

Distribució de les actuacions

Naturalesa actuacions per línia d'intervenció




Estat de les actuacions



Estat d'assoliment de les actuacions

*Nota: Càlcul de les actuacions finalitzades




- La major part d'actuacions es concentren a la línia d'intervenció de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible, el qual ha passat a tenir un 97% de les actuacions finalitzades a finals de mandat. La línia d'intervenció de combat a les desigualtats, d'inclusió social i drets de ciutadania també presenta un percentatge (69,0%) d'actuacions finalitzades superior a la mitjana del conjunt del PAMB (64,0%).


2.2. TERRITORI

Distribució de les actuacions


Naturalesa actuacions per línia d'intervenció



Estat de les actuacions



Estat d'assoliment de les actuacions




- La major part d'actuacions es concentren a tres línies d'intervenció: el model de planificació i coordinació d'infraestructures, espai públic i equipaments i dret a l'habitatge. Totes les línies es troben per sobre de la mitjana de l'AMB (64,0%) a excepció de la consolidació del dret a l'habitatge (50,0%)
- De les 58 actuacions a avaluar 42 estan finalitzades (72,0%)


2.3. MEDI AMBIENT

Distribució de les actuacions


Naturalesa actuacions per línia d'intervenció



Estat de les actuacions



Estat d'assoliment de les actuacions




- Les tres línies d'intervenció tenen una distribució similar d'actuacions. Trobem un percentatge d'actuacions finalitzades en el 69,0% pel canvi climàtic, del 54,0% per abastament d'aigua i del 65,0% en el cas de l'economia circular en matèria de residus.


2.4. MOBILITAT I TRANSPORT

Distribució de les actuacions


Naturalesa actuacions per línia d'intervenció



Estat de les actuacions



Estat d'assoliment de les actuacions




- La línia d'intervenció que agrupa un major nombre d'actuacions és la d'impuls de la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità (38 accions). Aquesta línia presenta gairebé un 60% les seves actuacions assolides. La línia de gestió més eficaç i innovadora del sistema de transport té un 31% de les actuacions finalitzades. En canvi, la de governança del transport únicament té el 10% d'actuacions finalitzades.
- De les 63 actuacions a avaluar cap es troba pendent d'iniciar.


2.5. BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA

Distribució de les actuacions


Naturalesa actuacions per línia d'intervenció



Estat de les actuacions



Estat d'assoliment de les actuacions



- Les tres línies d'intervenció tenen un nombre d'actuacions similar. La línia d'actuació que ha finalitzat el mandat amb més actuacions finalitzades ha estat la de coordinació institucional amb un 70% dels indicadors assolits.
- De les 39 actuacions a avaluar cap es troba pendent temporal d'inici.


2.6. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Distribució de les actuacions


Naturalesa actuacions per línia d'intervenció



Estat de les actuacions



Estat d'assoliment de les actuacions




- La línia d'intervenció que concentra més actuacions és la d'impuls de la coordinació amb els àmbits de desenvolupament social, econòmic, territorial i ambiental de l'AMB. Aquesta línia és, a més, la que té finalitzada el mandat amb més actuacions assolides (91,0%). En canvi, la línia d'enfortiment de la governança i participació metropolitanas és la que presenta menys actuacions finalitzades (62,0%). Tot i així, està per sobre de la mitjana del conjunt de l'AMB.
- De les 42 actuacions a avaluar, no n'hi ha cap que es trobi pendent d'inici.


2.7. RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ

Distribució de les actuacions


Naturalesa actuacions per línia d'intervenció



Estat de les actuacions



Estat d'assoliment de les actuacions



- La línia d'intervenció que concentra més actuacions és la d'impuls de les xarxes metropolitaness i potenciació exterior de l'AMB. Aquesta línia finalitza el mandat amb el 100% de les actuacions finalitzades. La de promoció d'una política solidària de progrés en projectes de cooperació arriba al 91% en la finalització del mandat.

ANNEX. TAULA DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS

Àmbit 1. Desenvolupament Social i Econòmic

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
Línia d'intervenció 1.1. Polítiques de combat a les desigualtats, d'inclusió social i drets de ciutadania											
1.1.1. Impulsar programes i projectes per fer front a les desigualtats i per reforçar la igualtat d'oportunitats i els drets socials.	1.1.1.1. Coordinar polítiques socials d'atenció directa a la ciutadania amb la creació d'una taula per a la promoció de polítiques comunes de rescat social i igualtat d'oportunitat, en la línia dels projectes en execució com el CUESB.	Nombre de reunions de coordinació	0	8	2	4	2	2	10	125,00 %	Assolida
	1.1.1.2. Impulsar el projecte de salari mínim metropolità de referència.	Aprovació per plenari del projecte de SMR	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	1.1.1.3. Estudiar les formes més adients per tal d'establir un sistema d'assistència tècnica als municipis que no disposen d'estructura tècnica per a desenvolupar els programes de polítiques socials impulsats per l'AMB.	Realització d'un informe tècnic	0	1	0	2	1	0	3	300,00 %	Assolida
	1.1.1.4. Desenvolupar noves línies de treball relacionades amb l'accessibilitat en els equipaments, serveis, espai públic, mobilitat, etc., pels diversos col·lectius afectats en coordinació entre els ajuntaments i la cooperació amb altres administracions (Diputació, Generalitat i Estat).	Creació de convenis de col·laboració amb COCEMFE	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
	1.1.1.5. Mantenir el sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió.	Aprovació de la partida anual corresponent en el pressupost de l'AMB	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	1.1.1.6. Aprofundir la lluita contra la pobresa energètica i garantir el subministrament de serveis bàsics impulsant l'actuació conjunta metropolitana per la implicació dels subministradores corresponsabilitzant-les en la problemàtica.	Creació d'un conveni institucional (Generalitat, AMB, Diputació, AMB, Altres)	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	1.1.1.7. Elaborar conjuntament amb l'àrea de Medi Ambient i en col·laboració amb els ajuntaments la definició d'un model metropolità d'autonomia energètica a les llars.	Nombre d'auditories energètiques	0	300	0	0	0	0	0	0,00 %	Pendent d'assolir
	1.1.1.8. Sensibilitzar i capacitar tècnics municipals, entitats, col·lectius socials i ciutadans en la prevenció i mitigament del malbaratament energètic, fomentant l'autonomia i l'eficiència energètica i d'altres serveis bàsics tant en habitatges particulars com en comunitats de propietaris i comerços.	Realització de quatre cursos de sensibilització dirigits a tècnics municipals i entitats	0	4	0	2	1	0	3	75,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	1.1.1.9. Impulsar conjuntament amb els serveis d'habitatge el pla de lloguers socials per als col·lectius més desfavorits i cooperar amb els serveis d'habitatge en el programa específic per evitar els desnonaments per motius de vulnerabilitat econòmica a escala metropolitana.	Signatura d'un conveni amb l'Agència de l'Habitatge	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	1.1.1.10. Participar en la definició d'una política metropolitana d'habitatge en relació als programes directament relacionats amb la creació d'ocupació, reactivació econòmica i cohesió social vinculats a la rehabilitació extensiva, adequació habitatges buits, eficiència energètica, lloguer social i promoció d'habitatge assequible.	Evolució de progrés (%)	0	100	0	80	0	0	80	80,00 %	Pendent d'assolir

	1.1.2.4. Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments, i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.	Nombre de participacions als programes de rehabilitació d'habitatges i renovació urbana	0	5	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Pendent d'assolir
1.1.2. Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.	1.1.2.1. Formular i implementar, conjuntament amb altres àrees de l'AMB un Pla de Barris de forma participada amb els municipis.	Elaboració d'un Pla de Barris	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions
	1.1.2.2. Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els déficits de dotacions i respondre a noves realitats en serveis a les persones en la perspectiva de formular conjuntament amb els ajuntaments, les àrees de l'AMB i en la perspectiva de l'elaboració del PDU. En aquesta perspectiva cal estudiar les possibilitats i condicions per que els grans equipaments d'escala metropolitana tinguin cabuda i qualifiquin espais fins ara considerats com a perifèrics o marginals.	Realització del mapa d'equipaments previstos per el PDU	0	1	0	0,75	0,25	0	1		100,00 %	Assolida
	1.1.2.3. Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, ...	Redacció de plans de convivència	0	4	0	2	1	4	7		175,00 %	Assolida

Línia d'intervenció 1.2. Polítiques de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible

1.2.1. Impulsar una política d'igualtat d'oportunitats basats en el foment de l'ocupació i l'insercionabilitat de la població aturada	1.2.1.1. Donar suport als plans d'ocupació i inserció laboral dels ajuntaments, especialment de majors de 45 anys, joves, dones i altres col·lectius vulnerables.	Nombre de participants	3198	1750	1075	0	787	13	1875		107,14 %	Assolida
---	---	------------------------	------	------	------	---	-----	----	------	--	----------	----------

	<p>1.2.1.2. Desenvolupar i recolzar mesures innovadores en el camp de la inserció laboral que s'impulsin des dels ajuntaments dirigits a una ocupació estable i de qualitat, i d'altres experiències de concertació amb el tercer sector.</p> <p>1.2.1.3. Dissenyar i implementar un pla metropolità de foment de l'ocupació i inserció de joves, en concertació amb el conjunt d'actors socials i del territori.</p>	<p>Nombre de projectes presentats</p>	0	120	60	0	74	0	134	111,67 %	Assolida
			0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	<p>1.2.1.4. Elaborar una diagnosi sobre l'estat de l'FP a l'àmbit metropolità per millorar la coordinació entre l'oferta del mercat de treball i les especialitats formatives.</p>	<p>Realització de l'estudi 'Diagnosi de l'estat de l'oferta de la FP a l'àrea metropolitana'</p>	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
<p>1.2.2. Impulsar un pla de reactivació dels teixits econòmics: reindustrialització, suport a les pimes, microempreses, nous emprenedors i innovació al territori metropolità.</p>	<p>1.2.2.1. Elaborar un programa d'intervenció territorial de les necessitats en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics productius, de necessitats d'infraestructures, de capital humà, i d'innovació i promoció del coneixement.</p> <p>1.2.2.2. Promoure la coordinació dels serveis locals a empreses en suport a projectes de manteniment i acceleració empresarial (especialment en els sectors en crisi).</p> <p>1.2.2.3. Donar suport des dels plans d'ocupació impulsats per l'AMB a mesures d'inserció laboral a l'empresa i de foment de l'autocupació, l'emprenedoria i l'economia social</p>	<p>Redacció de programes d'intervenció territorial</p> <p>Nombre d'actualitzacions dels serveis d'emprenedoria i empresa del cercador</p> <p>Nombre de participants</p>	0	3	1	1	1	0	3	100,00 %	Assolida
			0	180	36	72	108	108	324	180,00 %	Assolida
			740	1750	567	0	1302	16	1885	107,71 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	1.2.2.4. Impulsar les mesures necessàries per facilitar una simplificació i optimització dels serveis per a l'activitat econòmica en el marc dels serveis locals a empreses.	Redacció d'una guia de bones pràctiques	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.2.5. Potenciar els àmbits de recerca i innovació, tant en els sectors emergents com tradicionals, impulsant sinergies de cooperació amb universitats i centres d'excel·lència i coneixement, i entre els teixits empresarials mateixos.	Nombre de convenis signats	8	12	2	6	11	13	32	266,67 %	Assolida
	1.2.2.6. Mantenir i potenciar la bases de dades de zones d'activitat econòmica i de captació d'inversió (portal del sòl d'activitat econòmica i de locals).	Nombre de cerques a la web de Naus i Solars de l'AMB	1359	32000	9385	10297	10422	5149	35253	110,17 %	Assolida
	1.2.2.7. Participar en el procés de redacció del Pla director urbanístic en els aspectes relacionats amb els teixits per al desenvolupament econòmic.	Nombre de reunions	0	10	0	5	12	5	22	220,00 %	Assolida
	1.2.2.8. Establir un model de transferència i intercanvi d'experiències entre els municipis metropolitans en matèria de reactivació i innovació dels teixits econòmics.	Nombre de reunions de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització	0	32	16	19	0	0	35	109,38 %	Assolida
	1.2.2.9. Posar a disposició pública dades que potenciïn la informació empresarial (open data).	Nombre d'accessos a la web del Cercador de Serveis per a Empreses de l'AMB	957	24000	6524	8847	11860	3657	30888	128,70 %	Assolida
	1.2.2.10. Impulsar la taula de coordinació de clústers, en particular els vinculats a propostes lligades a les noves tecnologies i l'eficiència tecnològica ("smart"), en relació amb la prestació de serveis per al desenvolupament social i econòmic (innovació social, eficiència energètica, mobilitat per a la producció...).	Nombre de reunions de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització (Grup 5. Telecomunicacions i Grup 2. Innovació)	0	8	4	4	0	0	8	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
1.2.3. Crear i posar en marxa l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic en coordinació amb el conjunt d'actors que intervien al territori.	1.2.3.1. Definir les àrees d'activitat de la futura agència que complementin els serveis locals actuals, particularment en matèria d'internacionalització, captació d'inversions, coordinació intermunicipal, estratègies de creixement i innovació, i transferència de coneixements entre serveis locals, reconeixent les necessitats i sensibilitats dels actors del territori.	Redacció del pla de creació de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.3.2. Participar de manera activa en la promoció de la marca Barcelona tot incidint en la seva projecció metropolitana.	Nombre de participacions en congressos i esdeveniments nacionals i internacionals	0	8	1	4	4	1	10	125,00 %	Assolida
	1.2.3.3. Coordinar les diferents actuacions i implementacions de desenvolupament econòmic i promoció del territori metropolità amb un compromís de sostenibilitat i minimització impacte ambiental.	nombre de propostes d'actuació en matèria d'adaptació al canvi climàtic	0	10	0	11	0	0	11	110,00 %	Assolida
1.2.4. Promoure l'economia local, social, solidària, cooperativa i col·laborativa al territori de l'AMB.	1.2.4.1. Identificar l'impacte social i econòmic de les pràctiques d'Economia Social i Solidària (a partir d'ara ESS) existents al territori metropolità i elaborar un pla de foment de l'ESS a l'àrea metropolitana de Barcelona.	Elaboració del pla de foment de l'ESS	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.4.2. Impulsar una línia de finançament específica, prioritàriament amb finances ètiques, per a projectes d'ESS al territori metropolità, així com promoure projectes nous en aquest camp amb suport directe des dels plans socials a l'emprenedoria.	Creació d'una línia de finançament específica	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.4.3. Analitzar la viabilitat d'implantació d'una moneda local metropolitana complementària per tal de potenciar i propiciar el desenvolupament al territori, tant en aspectes comercials com industrials i de serveis.	Realització d'una jornada sobre monedes locals a l'àmbit metropolità	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida

	1.2.4.4. Incorporar criteris de contractació pública responsable socialment i ambiental en els processos de licitació de l'administració metropolitana.	aprovació acord del Consell Metropolità per implementar criteris de CPSR en els plecs de licitació de l'AMB	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.4.5. Fomentar la responsabilitat social corporativa (RSC) en les administracions i organismes públics de l'àmbit metropolità, treballant per estendre al conjunt de l'economia productiva metropolitana.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
1.2.5. Desenvolupar polítiques públiques per a una economia verda des de l'agricultura de proximitat i ecològica, des de l'economia circular, l'estalvi i l'eficiència energètica, i des de les energies renovables.	1.2.5.1. Impulsar projectes d'economia verda de manera coordinada amb altres àrees de l'AMB amb els municipis metropolitans a través d'activitat econòmica que potencii l'eficiència energètica, l'economia circular i l'ús de matèries de nul·la o baixa contaminació, de manera que contribueixin a la resiliència del territori.	Nombre de projectes impulsats	0	3	0	1	3	1	5	166,67 %	Assolida
	1.2.5.2. Fomentar l'eficiència energètica i l'extensió de les energies renovables, la mobilitat sostenible, la millora de cycle de l'aigua, la certificació energètica i ambiental i el desenvolupament de projectes d'R+D+i ambiental.	Quantitat € de subvenció adjudicats per mitjà del Pla de Polígons (2a convocatòria)	30000000	200000	19550000	0	0	0	19550000	97,75 %	Pendent d'assolir
	1.2.5.3. Promocionar l'activitat agrària, per potenciar-ne la rendibilitat econòmica, social i ambiental, en concertació amb els municipis metropolitans; especialment en la consolidació del Parc Agrari com a espai de producció agrícola de proximitat i en la promoció de l'agroecologia i la gestió forestal sostenible als municipis de la Serralada i de Collserola.	Nombre de reunions de coordinació	0	3	1	1	1	1	4	133,33 %	Assolida

	1.2.5.4. Avaluar el sistema alimentari metropolità des de les vessants social, econòmica i mediambiental i elaborar les línies de treball en col·laboració amb els agents implicats. Impulsant criteris de contractació que incloguin el consum de proximitat, entre d'altres.	Elaboració de l'estudi del sistema alimentari metropolità	0	1	0	1	1	1	3	300,00 %	Assolida
	1.2.5.5. Dinamitzar les activitats de producció i transformació alimentàries aprofitant la potencialitat de Mercabarna, les empreses existents i les cadenes de distribució per impulsar un clúster.	Realització d'una jornada	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.5.6. Impulsar el producte de proximitat i ecològic tot potenciant el consum de proximitat i ecològic amb campanyes de sensibilització i promoció dels productes en tots els àmbits, ja siguin de les llars, com dels grans consumidors.	Realització d'una jornada de sensibilització sobre el consum de proximitat	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida
1.2.6. Impulsar estratègies potenciadores i innovadores de les polítiques comercials i turístiques metropolitanes.	1.2.6.1. Participar activament com a institució metropolitana, conjuntament amb els ajuntaments, en l'elaboració del Pla estratègic turístic de Barcelona.	Nombre de reunions de participació del Pla	0	3	3	0	0	0	3	100,00 %	Assolida
	1.2.6.2. Reforçar la imatge/marca internacional de Barcelona Metropolitana com a ciutat de turisme sostenible i potenciar el turisme cap a la resta de la metròpolis.	Informe de posicionament de l'AMB en el marc del projecte Marca Barcelona	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.6.3. Posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari i natural) que dona identitat als diferents municipis i ha de servir per caracteritzar l'àrea metropolitana.	Elaboració d'una diagnosi del patrimoni metropolità	0	1	0	1	1	1	3	300,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	1.2.6.4. Donar suport a les polítiques comercials municipals amb perspectiva metropolitana, amb polítiques comunes d'acompanyament al comerç de proximitat i amb l'anàlisi dels fluxos de l'activitat comercial metropolitana, municipal i intramunicipal.	Elaboració del mapa comercial metropolità	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.6.5. Promocionar la participació activa dels agents comercials i turístics involucrats (municipis, cambres de comerç, associacions comercials, consumidors, etc.) per potenciar la seva activitat i presència en aparadors internacionals.	Nombre de reunions de participació en la Taula de Coordinació Internacional	0	3	0	1	5	0	6	200,00 %	Assolida
	1.2.6.6. Elaborar propostes de suport als ajuntaments en matèria d'infraestructures i normatives urbanístiques, per rendibilitzar les potencialitats turístiques i comercials del territori.	Realització d'una jornada de debat i participació amb els ajuntaments	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida

1.2.7. Implementar mesures de reforç de les polítiques de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible, amb acords amb agents socials i econòmics.	1.2.7.1. Impulsar l'Acord socioeconòmic metropolità amb els actors socials i econòmics per a la reactivació econòmica del territori, especialment en els aspectes productius, a través de grups de treball en matèria d'infraestructures, enfortiment del teixit econòmic, innovació i coneixement i capital humà.	Creació de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.7.2. Promoure un acord específic metropolità en matèria de salari de referència (SRM) i de responsabilitat social corporativa (RSC).	Aprovació d'un acord específic en matèria de SRM	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	1.2.7.3. Promoure un grup de treball entre el món acadèmic, els agents socials i els municipis, amb el suport de l'Àrea de Planificació Estratègica, per debatre sobre el futur econòmic del territori metropolità.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
Línia d'intervenció 2.1. La planificació urbanística, eina estratègica pel desenvolupament territorial											
2.1.1. Aprofundir en les competències de planificació urbanística, per tal d'enfortir el nou marc legal en aquesta matèria continuant i aprofundint en la incorporació dels criteris de integrant la sostenibilitat, ambientals, socials i econòmics.	2.1.1.1. Enfortir els serveis de procediment urbanístic, d'interès metropolità, establint criteris de seguiment qualitatiu, optimitzant els treballs de la Direcció de Serveis d'Urbanisme mitjançant la integració de les TIC, les bases de dades dels productes i els processos i la difusió dels resultats i coneixement que permetran millorar el planejament.	Disposar d'una BBDD de coneixement i una eina de difusió	20	100	30	10	40	20	100	100,00 %	Assolida
	2.1.1.2. Actualitzar la cartografia metropolitana així com el Mapa refós del planejament urbanístic, i donar cobertura territorial total al Mapa topogràfic metropolitana (1:1000).	Percentatge de cobertura del mapa topogràfic metropolitana	80	100	91	0	9	0	100	100,00 %	Assolida
2.1.2. Recolzar els treballs d'assessorament i suport tècnic als ajuntaments amb relació a les estratègies i polítiques de planejament urbanístic.	2.1.2.1. Actualitzar els sistemes d'informació sobre el planejament, incloent-hi els digitals, pel conjunt d'agents i projectes que es desenvolupen des de l'AMB.	Disposar d'una BBDD de projectes de planejament i una eina de difusió	20	100	40	5	55	0	100	100,00 %	Assolida
	2.1.2.2. Estudiar les necessites de suport als ajuntament per tal de reorganitzar i augmentar els serveis a prestar, particularment arran dels processos de transformació que se'n derivaran dels nous instruments de planificació.	Disposar d'un document de necessitats de suport als ajuntaments	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida

2.1.3. Desenvolupar el projecte per a la revisió dels processos de planificació i impulsar la redacció del Pla Director Urbanístic	2.1.3.1. Definir el model de treball i crear l'Oficina del Pla per tal d'avançar en els encàrrecs interns i especialitzats per l'elaboració del PDU, i definir el pla de treball pel mandat.	Disposar del pla de treball complet per assolir l'avanç de planejament	15	100	25	50	25	0	100	100,00 %	Assolida
	2.1.3.2. Iniciar el procés de participació en la redacció del PDU amb els ajuntaments metropolitans i les institucions i agents representatius del territori, així com la coordinació amb els altres actors territorials i sectorials relacionats amb els escenaris socioeconòmics, ecològic-ambiental, amb les infraestructures, i amb el sistema productiu del territori, incorporant-hi les perspectives metropolitana, de connectivitat, de sostenibilitat i de pacificació de les infraestructures, entre altres.	Disposar d'un pla de treball per iniciar el procés de participació	0	100	0	75	25	0	100	100,00 %	Assolida
	2.1.3.3. Iniciar el procés de tramitació del PDU.	Presentar al ple metropolità l'avanç de planejament	0	100	0	0	80	20	100	100,00 %	Assolida

Línia d'intervenció 2.2. Desplegar un model de planificació i coordinació de les infraestructures per a la cohesió social i territorial a escala metropolitana

2.2.1. Liderar una plataforma de coordinació i col·laboració institucional a escala local entorn de les infraestructures d'interès metropolità.	2.2.1.1. Crear una comissió metropolitana de coordinació sobre les infraestructures d'interès metropolità on s'analitzaran, conjuntament amb els municipis, els plans, programes i projectes d'àmbit metropolità promoguts per les diferents administracions estatal i catalana, tot reclamant la funció d'autoritat en aquesta matèria.	Celebrar reunions de coordinació a nivell tècnic amb els diferents municipis.	5	36	15	9	4	4	32	88,89 %	Pendent d'assolir
---	--	---	---	----	----	---	---	---	----	---------	-------------------

<p>2.2.1.2. Reclamar de les administracions competents l'execució de les infraestructures de transport públic i de mercaderies planificades, fonamentals per a la mobilitat metropolitana, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i per a la competitivitat econòmica de la metròpoli</p>	<p>Realitzar, com a mínim, un informe anual sobre l'estat d'execució de les infraestructures</p>	1	4	2	1	1	0	4	100,00 %	Assolida
<p>2.2.1.3. Efectuar el seguiment de les principals obres d'infraestructura que s'executin dins de l'àmbit metropolità i vetllar per la seva funcionalitat amb relació al món local.</p>	<p>Assistència a les reunions de de la Comissió de seguiment amb el Ministeri i la Generalitat</p>	2	8	4	1	1	1	7	87,50 %	Pendent d'assolir
<p>2.2.1.4. Aportar suport tècnic als municipis per tal de contribuir a la integració territorial de les infraestructures de manera compatible amb els criteris de desenvolupament econòmic, social i ambiental del territori.</p>	<p>Projectes e informes redactats</p>	1	8	4	2	2	0	8	100,00 %	Assolida
<p>2.2.1.5. Vetllar perquè les infraestructures de gran impacte (aeroport, port, traçat del mallat elèctric, etc....) s'adaptin a les necessitats i potencialitats de resiliència del territori</p>	<p>Assistència a les reunions del Pla Delta</p>	1	8	5	3	0	0	8	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
2.2.2. Vetllar de forma especial pel manteniment i la potenciació dels serveis ecosistèmics associats als diferents elements de la infraestructura verda metropolitana.	2.2.2.1. Participar en els òrgans territorials de gestió, com són el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, estudiar la participació de l'AMB en el Parc Agrari del Llobregat i la integració dels instruments de gestió dels espais lliures i naturals de la Vall Baixa i el Delta del Llobregat.	Participació efectiva en els tres òrgans	2	3	2	0	1	0	3	100,00 %	Assolida
	2.2.2.2. Redactar els projectes de restauració per tal de mitigar els impactes que representen amenaces per a la integritat o la connectivitat dels principals espais oberts metropolitans.	Projectes redactats	0	8	0	7	2	0	9	112,50 %	Assolida
	2.2.2.3. Impulsar processos d'assessorament específic als municipis per al control del traçat i la mitigació dels impactes de les infraestructures territorials que afecten paisatge natural i urbà.	Aprovar línies específiques d'intervenció en aquests espais	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	2.2.2.4. Donar suport als processos participatius i taules de treball municipal.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	2.2.2.5. Fomentar models territorials que augmentin la resiliència del territori front a perturbacions naturals mitjançant l'estímul de les activitats agropecuàries	Accions de foment efectuades	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
2.2.3. Aprofundir en el model de gestió a desenvolupar dins dels espais fluvials metropolitans.	2.2.3.1. Col·laborar en el planejament per tal de definir els criteris a aplicar dins dels sistemes hidrològics.	Disposar d'un document de directrius	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	2.2.3.2. Elaborar una guia metodològica i de bones pràctiques per als rius, torrents i rieres dels espais fluvials metropolitans, que es posarà a disposició dels municipis i d'altres administracions interessades.	Disposar de la guia	0	100	50	50	0	0	100	100,00 %	Assolida
	2.2.3.3. Analitzar les condicions d'ús, manteniment i seguretat en els espais fluvials metropolitans, finalitzant els projectes en curs i desenvolupar nous projectes a la conca del riu Besòs, de forma coordinada amb el Consorci del Besòs.	Disposar d'un estudi sobre les condicions d'ús, manteniment i seguretat	0	100	60	0	20	10	90	90,00 %	Pendent d'assolir
2.2.4. Impulsar l'ordenació dels usos i la gestió del tram metropolità del riu Llobregat que ens permeti integrar les inversions dins d'un model d'ús públic que inclogui els serveis tecnològics d'una aplicació "smart".	2.2.4.1. Redactar un pla d'ús públic del tram metropolità del Llobregat compatible amb la conservació de la biodiversitat i la funcionalitat ecològica, així com un pla de seguretat i d'usos, que caldria elaborar conjuntament amb els municipis, l'ACA, protecció civil i altres departaments de la Generalitat amb competències sobre l'espai fluvial.	Disposar del pla d'ús	0	100	50	0	15	5	70	70,00 %	Pendent d'assolir
	2.2.4.2. Promoure mesures per garantir el manteniment de les inversions realitzades i la coordinació d'aquestes tasques amb les dels municipis on s'ubiquen.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	2.2.4.3. Dialogar amb les principals empreses que gestionen infraestructures de serveis a l'espai fluvial del Llobregat per tal de compatibilitzar la seva activitat amb els valors ecològics i paisatgístics i l'ús social.	Empreses contactades	2	6	3	2	0	0	5	83,33 %	Pendent d'assolir
	2.2.4.4. Adaptar el sistema de gestió i senyalització intel·ligent de les platges i parcs metropolitans a l'espai fluvial del Llobregat, així com la renovació del web del parc Riu Llobregat.	Disposar de la web renovada	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
2.2.5. Promoure la gestió i modificació del planejament del Parc Natural de Collserola.	2.2.5.1. Impulsar la redacció del Pla especial de Protecció del Parc Natural de Collserola	Presentar al ple metropolità l'avanç de planejament	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	2.2.5.2. Assumir les funcions de Secretaria Tècnica de les comissions institucional i coordinar els treballs de l'equip redactor del Pla especial.	Assumpció de la funció	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	2.2.5.3. Aprofundir en l'encaix territorial del Parc de Collserola mitjançant la coordinació de l'àmbit funcional definit al Pla especial del Parc amb els treballs endegats en el marc del PDU.	Disposar d'un document de bases	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
2.2.6. Coordinar la gestió de les rondes de Barcelona.	2.2.6.1. Estudiar el model d'explotació fins a definir, en un termini mitjà, un pla d'inversions destinat a la implantació de mesures tecnològiques i de control que millorin la seguretat i la qualitat del servei, l'agilitat operativa, l'increment de l'eficiència energètica i la resiliència.	Disposar d'un document de criteris	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida

Línia d'intervenció 2.3. Espai públic i equipaments per reforçar les igualtats d'oportunitats i la qualitat de vida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
2.3.1. Executar el Programa metropolità d'inversions del mandat, tot reforçant els eixos d'actuació definits per l'AMB per a les seves intervencions: vertebració, centralitat, cohesió, qualitat, continuïtat i ús civíc.	2.3.1.1. Promoure sessions de treball amb tots els ajuntaments de cara a definir els projectes i obres que s'incorporaran al nou Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE 2016-2019), atenent els eixos d'actuació definits.	Nombre d'ajuntaments amb els que s'ha fet una o més sessions	35	35	35	0	0	0	35	100,00 %	Assolida
	2.3.1.2. Executar els projectes i obres previstos en el Pla, així com incorporar les modificacions que de comú acord s'estableixin en les previsions de cada ajuntament.	Pressupost contret	80	100	15,39	32,05	26,99	12,45	86,88	86,88 %	Pendent d'assolir
	2.3.1.3. Redactar, de comú acord amb els ajuntaments, les assistències tècniques de projectes, direccions d'obra, estudis tècnics, etc. que necessitin, tant per als seus plans d'inversions com per a preparar convocatòries a plans de subvencions o programes d'altres administracions locals, autonòmiques, estatals o europees.	Nombre d'assistències tècniques rebudes a 2016 479	100	100	100	0	0	0	100	100,00 %	Assolida
2.3.2. Activar el potencial del patrimoni metropolità, especialment el vinculat amb la xarxa de parcs metropolitans i amb els inclosos al catàleg de patrimoni	2.3.2.1. Impulsar projectes de millora del patrimoni construït als parcs de la xarxa de parcs metropolitans.	Nombre d'intervencions fetes	17	23	7	3	4	2	16	69,57 %	Depèn d'altres administracions
	2.3.2.2. Impulsar projectes i actuacions de millora dels edificis inclosos al catàleg de patrimoni dels municipis metropolitans i integrats en els (BCIL).	Nombre de peticions rebudes	0	8	6	2	0	0	8	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
2.3.3. Donar suport als municipis en la preparació de projectes d'intervenció territorial que incorporin criteris per a la concepció ambiental dels projectes així com de solucions d'estalvi energètic i de generació d'energies renovables.	2.3.3.1. Redactar i editar la guia de criteris per a la concepció ambiental dels projectes de parcs urbans així com un manual de consells per a la reducció de la petjada ecològica dels projectes i obres i un registre de materials i solucions constructives de baix impacte.	Guia de criteris	1	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	2.3.3.2. Incorporar en el disseny dels parcs mesures correctores de la contaminació a partir dels principis de resiliència.	Nombre de parcs amb actuacions de mesures correctores	0	19	12	1	0	6	19	100,00 %	Assolida
	2.3.3.3. Impulsar el càlcul i l'avaluació de la petjada ecològica dels projectes i obres executats en el mandat anterior.	Formació equip tècnic	14	14	0	0	10	0	10	71,43 %	Pendent d'assolir
	2.3.3.4. Incorporar als projectes una memòria ambiental de millora amb mesures d'eficiència energètica, minimització de residus i aplicacions constructives sostenibles	Nombre de mesures aplicades	6	19	0	1	3	0	4	21,05 %	Mesura desestimada o subsumida
	2.3.3.5. Promoure la redacció sistemàtica dels certificats d'eficiència energètica dels edificis municipals així com la realització d'auditories energètiques del patrimoni públic municipal i el seu pla d'implementació.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
2.3.4. Desenvolupar les noves fórmules de treball ja implementades per aconseguir millores qualitatives en la gestió dels espais públics com a elements transformadors per al benestar de les persones	2.3.4.1. Incorporar al sistema de gestió dels espais públics, els mecanismes i sensors necessaris per tal de ferne una gestió intel·ligent de l'enllumenat, del reg, de la radiació solar, de la megafonia, etc., mitjançant el suport d'eines TIC, PDA i sistemes intel·ligents que faciliten la connexió amb els usuaris dels serveis.	Nombre de sistemes de gestió integrats	7	24	13	4	4	4	25	104,17 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	2.3.4.2. Implementar una plataforma Smart, per gestionar i interrelacionar les dades de gestió, l'opinió dels ciutadans, la informació municipal, i d'altres, en el sistema de gestió de parcs i platges metropolitans.	Implantació d'una plataforma smart tipus IOC	50	100	50	50	0	0	100	100,00 %	Assolida
	2.3.4.3. Generalitzar a tots els parcs metropolitans i platges la instal·lació de Jugatecambientals.	nombre de parcs i platges	16	37	4	14	5	16	39	105,41 %	Assolida
	2.3.4.4. Promoure i executar un pla d'accessibilitat a les platges.	Document del pla d'accessibilitat	0	100	50	50	0	0	100	100,00 %	Assolida
	2.3.4.5. Consolidar el pla de millora i ordenació del litoral metropolità i la finalització del passeig marítim metropolità, concertant-lo amb les administracions competents en els trams pendents.	metres de trams	1100	3100	1100	0	0	0	1100	35,48 %	Depèn d'altres administracions
2.3.5. Impulsar la construcció de vials ciclables, de vianants i cívics als diferents espais públics metropolitans.	2.3.5.1. Impulsar l'estudi de la xarxa metropolitana de carrils ciclables i promoure i executar diferents trams.	Document d'estudi	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	2.3.5.2. Promoure i executar diferents trams del carril pedalable aprovats metropolità.	Km de carril pedalable aprovats	100	414	24	38	4,69	1,5	68,19	16,47 %	Depèn d'altres administracions
	2.3.5.3. Promoure l'adequació de carrils de vianants i cívics en els projectes, molt especialment per unir el centre i la perifèria de cada nucli urbà tot garantint les connexions interurbanes dels vials ciclables i peatonals	Elaboració de l'estudi	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
2.3.6. Impulsar l'ampliació del nombre de parcs, amb l'objectiu d'assolir estar presents tots els municipis metropolitans.	2.3.6.1. Impulsar la construcció de nous parcs metropolitans en aquells municipis que encara no en tenen.	Nombre de projectes estudiats de nous parcs per aquells municipis que encara no en tenen	3	6	3	1	1	2	7	116,67 %	Assolida
	2.3.6.2. Impulsar la creació d'una xarxa associada de parcs relacionada amb la xarxa metropolitana, consolidant la Xarxa verda metropolitana		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
Línia d'intervenció 2.4. Consolidació del dret a l'habitatge											
2.4.1. Impulsar l'estratègia metropolitana de l'habitatge tot coordinant el conjunt dels actors implicats per tal de consolidar el dret a l'habitatge.	2.4.1.1. Definir una política metropolitana d'habitatge fonamentada en programes específics de recuperació d'habitatges buits, rehabilitació extensiva, lloguer social i promoció d'habitatge assequible conjuntament amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.	Aprovació del Consell Metropolità del document Directrius 2016-2019 per a una Política Metropolitana d'Habitatge	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	2.4.1.2. Implicar totes les administracions de l'àmbit metropolità per tal d'unificar criteris i estratègies respecte a les polítiques d'habitatge.	Signatura Conveni Interinstitucional en matèria d'habitatge	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
2.4.2. Reforçar l'Observatori Metropolità de l'Habitatge com a instrument d'anàlisi i suport a les polítiques públiques en aquesta matèria.	2.4.2.1. Analitzar l'evolució del sector de l'habitatge, demanda i proposta de mesures per a corregir els desequilibris, amb la cooperació del Consorci Metropolità de l'Habitatge	Informes anuals	0	3	0	1	1	0	2	66,67 %	Pendent d'assolir
	2.4.2.2. Realitzar propostes sobre l'adaptabilitat a les noves realitats socials (familiars, demogràfiques, etc.) per garantir el manteniment d'una qualitat d'edificació d'acord amb els paràmetres de benestar i qualitat de vida.	Propostes	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	2.4.2.3. Recollir informació relativa a l'exclusió social residencial (persones sense sostre, sense habitatge, amb habitatge insegur o inadequat), així com dades sobre desnonaments, emergències socials i diferències socials en els municipis metropolitans.	Dades i estudis Indicador anual: 1=Sí 0=No	0	4	0	3	1	0	4	100,00 %	Assolida
	2.4.2.4. Realitzar estudis conjuntament amb els municipis sobre els nivells d'endeutament, l'increment de la morositat residencial metropolitana i el cens d'habitatge buit.	Estudis	0	2	0	1	0,5	0	1,5	75,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	2.4.2.5. Aportar informació necessària, en matèria d'habitatge, per al desenvolupament dels treballs per a la redacció del PDU.	Estudis	0	2	0	0,1	0,1	0	0,2	10,00 %	Pendent d'assolir
2.4.3. Incrementar l'oferta i disponibilitat d'habitatge per a lloguer social a l'àrea metropolitana de Barcelona.	2.4.3.1. Constituir un nou operador per a la construcció o adquisició d'habitatge per a la creació d'un parc públic metropolità d'habitatge de lloguer.	Estat de l'expedient	0	100	25	75	0	0	100	100,00 %	Assolida
	2.4.3.2. Treballar conjuntament amb els ajuntaments metropolitans per incrementar les borses d'habitatge social.	Nº d'ajuntaments	0	100	15	35	10	0	60	60,00 %	Depèn d'altres administracions
	2.4.3.3. Explorar vies amb criteris de tarifació social metropolitana respecte al lloguer protegit.	Reglament metropolità de lloguer social	0	100	10	20	2	0	32	32,00 %	Pendent d'assolir
	2.4.3.4. Elaborar una política de prevenció de les emergències socials metropolitanes en qüestió d'habitatge a través de la gestió i coordinació de programes d'emergència social.	Posada em marxa de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona de manera concertada 1=Si	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida
2.4.4. Eixamplar el parc d'habitatge públic.	2.4.4.1. Estudiar la viabilitat de patrimoni i sòl públic per tal de satisfer la demanda i les necessitats d'habitatge protegit.	Document d'estudi i anàlisi	0	100	0	0	14	0	14	14,00 %	Pendent d'assolir
	2.4.4.2. Promoure l'actuació conjunta a nivell metropolità i concertar amb les entitats financeres, els grans tenedors i la SAREB les línies de treball per a fer possibles els projectes de nous habitatges de titularitat pública i de suport a la cessió d'habitatge privat per a ús social.	Creació de l'Empresa Metropolitana d'Habitatge Públic Lloguer	0	100	51	49	0	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	2.4.4.3. Concertar amb les propietats d'immobles buits per a destinar-los a ús social amb garanties públiques.	nombre d'habitatges buits concertats	0	100	0	75	0	0	75	75,00 %	Pendent d'assolir
	2.4.4.4. Promoure i construir habitatges assequibles en les diferents formes d'accés, permetent redactar, construir i gestionar els projectes corresponents.	nº d'habitatges	200	890	200	224	120	346	890	100,00 %	Assolida
	2.4.4.5. Impulsar noves formes d'accés a l'habitatge: dret de superfície, masoveria urbana, propietat compartida, propietat temporal, cooperativa de cessió d'ús...	Assistències tècniques	1	2	1	0,5	0,25	0,25	2	100,00 %	Assolida
2.4.5. Promoure la gestió òptima de l'habitatge, tant públic com privat buit, per a ús social.	2.4.5.1. Desplegar un reglament metropolità específic en l'àmbit del lloguer de l'habitatge social amb paràmetres de participació, i també un contracte social.	Document	10	100	10	75	0	0	85	85,00 %	Pendent d'assolir
	2.4.5.2. Gestionar de manera eficient el parc de lloguer (públic i privat), ajudant a superar les situacions de vulnerabilitat i facilitant una rotació raonable de l'habitatge per a nous demandants.	nº de parc públic i privat gestionat	10	100	0	85	0	5	90	90,00 %	Pendent d'assolir
	2.4.5.3. Avaluat periòdicament les empreses d'habitatge públic municipals sota uns paràmetres comuns d'eficiència, eficàcia i resultats, i exercir l'auditoria metropolitana com a segell de garantia de bona gestió i praxis.	nombre d'avaluacions i auditories	10	100	10	30	10	10	60	60,00 %	Pendent d'assolir
Línia d'intervenció 2.5. Millores de barris i de suport als ajuntaments											
2.5.1. Coordinar una estratègia metropolitana de millora de barris.	2.5.1.1. Establir objectius metropolitans en matèria de renovació urbana per municipi i per zona/barris conjuntament amb els ajuntaments i en coordinació amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, especialment referits a la millora de l'espai públic i els equipaments.	Subvencions satisfetes respecte del total de peticions	47	100	50	30	20	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	2.5.1.2. Participar en el desenvolupament d'una estratègia integral a l'eix del Besòs des d'una perspectiva global en tots els àmbits socials, econòmics, territorials, d'infraestructures, etc. Atenent especialment a la potenciació dels recursos territorials existents, humans, naturals, culturals i urbanístics, com per exemple els espais fluvials i costaners o l'entorn de les "Tres Xemeneies" i els seus contextos urbans.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	2.5.1.3. Facilitar el desenvolupament d'estratègies similar en aquells espais metropolitans en que els municipis manifestin la seva voluntat de treballar de forma coordinada.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida

Àmbit 3. Medi ambient

Àmbit 3. Àrea de medi ambient

Totes les línies d'intervenció

Tots els eixos estratègics

Aplicar Esborrar



Tots els objectius

Descripció objectiu

Tots els estats

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
----------	----------	-----------	------	----------	------	------	------	------	----------	--------------	-------

Línia d'intervenció 3.1. La ciutat metropolitana, capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
3.1.1. Impulsar l'estalvi i eficiència energètica i fomentar les energies renovables.	3.1.1.1. Fer un pla d'accions i estratègies de transició energètica constituint una taula de treball amb participació dels municipis, que integri la generació i distribució d'energia renovable, a la recerca de l'autosuficiència i en coherència amb els objectius europeus de reducció dels gasos d'efecte hivernacle.	1. Constitució de la taula de treball i 1 reunió anual (4 actes)= 80 2. Aprovat el Pla d'accions per el CM= 20	0	100	40	0	60	0	100	100,00 %	Assolida
	3.1.1.2. Promoure l'Operador metropolita de l'energia, definint-ne les bases legals i operatives.	1. Fer estudi OME= 80 2. Aprovar la constitució de l'OME al CM=20	0	100	80	0	20	0	100	100,00 %	Assolida
	3.1.1.3. Fomentar les instal·lacions d'energies renovables i de generació distribuïda, promovent, si escau, la gestió de les instal·lacions en aquest àmbit.	1. Instal·lar 4 fotolineres laborals=8 2. Fer estudi de viabilitat de 8 cobertes fotovoltaïques=2	0	10	4	3	3	0	10	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
3.1.2. Garantir el dret fonamental d'accés a l'energia.	<p>3.1.2.1. Participar en la definició d'un model metropolità per l'autonomia energètica a les llars que impulsi plans, mesures i acords amb les companyies subministradores</p> <p>Capacitar tècnics municipals, entitats, col·lectius socials i ciutadania en general per prevenir i mitigar el malbaratament energètic, per fomentar l'autonomia i l'eficiència energètica i lluitar contra el canvi climàtic.</p> <p>3.1.2.2. Col·laborar en la definició d'estratègies innovadores de finançament de la rehabilitació energètica d'edificis.</p>	1. Fer un document de bases= 70 2. Fer un programa de capacitatció= 30	0	100	0	0	0	0	0	0,00 %	Pendent d'assolir
		Fer proposta d'edificis Nearly Zero Energy Building (NZEB)	0	12	4	8	0	0	12	100,00 %	Assolida
3.1.3. Mitigar i promoure l'adaptació al canvi climàtic i lluitar contra la contaminació atmosfèrica.	3.1.3.1. Definir l'Estratègia del carboni i l'energia pel proper quadrienni 2016-2019 amb objectius de reducció d'emissions i amb especial consideració dels objectius d'estalvi, eficiència i promoció d'energies renovables d'acord amb els compromisos europeus.	1. Fer document d'estratègia= 80 2. Acord del CM= 20	0	100	20	60	20	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	3.1.3.2. Actualitzar el Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'AMB i continuar amb la seva extensió de manera coordinada amb la promoció i suport als plans d'adaptació locals dels municipis metropolitans i desplegar els compromisos de la Declaració pel Clima de manera participada amb diferents agents i actors de la ciutadania aprofundir en el pla de treball del Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica	1. Elaboració PACC 2015-2030= 30 2. Aprovació CM = 5 3. Preparar documents 3 PLACC= 25 4. Nombre de mesures contaminació atmos aprov Consell Municipis 33= 40	0	100	71	24	5	0	100	100,00 %	Assolida
	3.1.3.3. Impulsar l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic com a observatori i òrgan consultiu i treballar activament en el marc dels compromisos internacionals de lluita contra el canvi climàtic (Acord de París, Pactes d'Alcaldes per l'Energia Sostenible, Mayors Adapt, etc.)	1. Elaborar 8 estudis= 90 2. Renovació del conveni= 10	0	100	50	40	0	0	90	90,00 %	Pendent d'assolir
	3.1.3.4. Establir mesures per a la reducció de l'ús de pesticides, herbicides i cercar mecanismes de resiliència natural pel control del sotabosc.	Fer un estudi-guia sobre el GLIFOSAT	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
3.1.4. Educar i sensibilitzar la ciutadania en tots aquells vectors ambientals de competència de l'AMB que es refereixen a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com a l'eficiència de l'ús dels recursos, potenciant els objectius i les línies d'acció del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES)	3.1.4.1. Integrar la mobilitat sostenible i la prevenció de la contaminació atmosfèrica com a noves temàtiques del PMES, en col·laboració amb els municipis i els agents socials, així com la prevenció en matèria de residus.	1. Integrar 5 noves activitats al Compartim (PMES)= (5*18)=90 2. Document estratègia de sensibilització contaminació atmosfèrica aprovat CM= 10	0	100	64	36	0	0	100	100,00 %	Assolida
	3.1.4.2. Realitzar la primera revisió del PMES l'any 2017 per tal d'actualitzar, si escau, els objectius i accions definits fins al 2020 i desenvolupar el PMES mitjançant les TIC i aprofitant el potencial de les xarxes socials.	1. Document de revisió= 50 2. Activació Blog, Twitter, Facebook, Butlletí, Web= entrades mensuals= 50	0	100	50	50	0	0	100	100,00 %	Assolida
3.1.5. Millorar els tràmits d'intervenció administrativa ambiental que formen part de les competències de l'AMB.	3.1.5.1. Consolidar la Ponència metropolitana d'avaluació ambiental, agilitzant la tramitació dels informes de la Ponència metropolitana i del vector aigua (autoritzacions d'abocament), mitjançant un operatiu en línia que garanteixi la transparència del procediment.	1, Nombre de reunions de la ponència (50 2016-2018) =50 2. Activar aplicatiu Open Data= 50	0	100	50	25	22,5	0	97,5	97,50 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	3.1.5.2. Supervisar i controlar les obligacions mediambientals de les instal·lacions metropolitanes, per tal de minimitzar l'impacte sofert de les persones i activitats potencialment afectades, sobretot per les olors produïdes a les plantes de tractament de residus municipals de l'entorn metropolità i a les estacions depuradores d'aigües residuals.	1. Fer 6 estudis d'olors de plantes de residus i estacions depuradores= 6 2. Fer 4 informes de seguiment de les plantes i les EDAR= 4	0	10	7	1	2	0	10	100,00 %	Assolida
	3.1.5.3. Col·laborar amb els municipis en l'elaboració dels mapes de capacitat acústica i dels mapes estratègics de sorolls, d'acord amb la legislació sectorial.	Introducció d'un apartat del vector soroll en els informes de la ponència de noves activitats, informant dels nivells sonors límits.	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
3.1.6. Introduir, en la contractació pública de l'AMB, criteris ambientals en coherència amb les propostes europees de GPP (Green Public Procurement).	3.1.6.1. Recomanar la introducció de criteris ambientals i hipocarbònics en la contractació pública metropolitana si és factible d'acord amb la legislació vigent.	1. Nombre de plecs ambientalitzats (n=15) =50 2. Elaboració PG 740.04 pel SIGQMA = 40 3. Acord marc d'aprovació de PG=10	0	100	90	0	0	0	90	90,00 %	Pendent d'assolir
	3.1.6.2. Impulsar i publicar instruccions tècniques sobre contractació ambientalment i socialment responsable d'acord amb les normatives vigents pel conjunt dels organismes metropolitans. Integrant el procediment de contractació pública sostenible al SIGQMA.	1. Elaborar n instruccions tècniques per tipologia de plec= 80 2. Acord marc aprovació de instruccions tècniques CM= 20	0	100	0	0	0	0	0	0,00 %	Pendent d'assolir

Línia d'intervenció 3.2. Desenvolupar l'abastament, subministrament i tractament d'aigua de forma equilibrada i socialment justa

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
3.2.1. Desenvolupar el principi de dret a l'aigua i garantir la governança del servei des d'una perspectiva equilibrada socialment, financera i ambiental.	3.2.1.1. Garantir uns preus del servei de distribució d'aigua que tinguin en compte la capacitat econòmica de les persones i famílies, establint criteris de progressivitat homogènia en els blocs de tarifació del consum a l'àrea metropolitana.	Introduir un apartat de tarifació social a l'anàlisi de la tarifa	1	1	0	0	0	0	0	0,00 %	Pendent d'assolir
	3.2.1.2. Elaborar una memòria sobre les alternatives de gestió dels serveis metropolitans del cycle de l'aigua, a partir de l'anàlisi de la situació actual dels models de prestació, de l'avaluació dels actius connexes del servei, i que inclogui les corresponents avaluacions jurídiques, tècniques, socials, ambientals i econòmiques rellevants del servei. Constituir una Taula Política i una Comissió tècnica d'Estudi que desenvoluparà els treballs corresponents.	1. Constituir la taula política i la comissió tècnica= 80 2. Lliurar el document de la memòria= 20	0	100	80	0	20	0	100	100,00 %	Assolida

	3.2.2.2. Fer un Pla metropolità d'aprofitament d'aigua freàtica, d'aigua regenerada i d'aigua pluvial en el marc del Pla del cicle integral de l'aigua	Fer l'encàrrec del Pla Director= 50% Lliurament del Pla Director a l'AMB=50%	0	100	0	50	50	0	100	100,00 %	Assolida
	3.2.2.3. Millorar l'eficiència dels serveis de subministrament en baixa amb l'aprovació d'inversions, reduint els nombre d'aforaments a la xarxa de subministrament d'aigua potable en baixa	Grau de d'eliminació de subministrament per aforaments	0	5	0	9,5	13,5	0	23	460,00 %	Assolida
Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	3.2.1.3. Facilitar, en aquells municipis on finalitzin els actuals contractes de gestió, a l'opció per una gestió municipal a escala local, sempre i quan es pugui garantir la viabilitat jurídica i econòmica i el propi manteniment de la xarxa.		0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	3.2.1.4. Incorporar al pla director del cicle de l'aigua les necessitats de finançament del servei de sanejament d'aigües, per tal de negociar amb l'Agència Catalana de l'Aigua la seva participació.	Fer informe anual de necessitats de finançament = 80% i Lliurament del Pla Director a l'AMB=20%	0	100	80	0	20	0	100	100,00 %	Assolida
3.2.2. Redactar el Pla director del cicle de l'aigua vetllant per l'existència de recursos d'aigua suficients per a tota la demanda del territori.	3.2.2.1. Realitzar l'avaluació i seguiment dels recursos hídrics disponibles a l'àrea metropolitana dins del Pla del cicle integral.	Recull anual de dades amb la procedència de recursos hídrics=80% i Presentar Pla Director on s'inclou l'avaluació dels recursos=20%	0	100	0	50	50	0	100	100,00 %	Assolida

	3.2.2.4. Fomentar l'estalvi d'aigua fent-ne un ús responsable, amb mesures informatives i divulgatives.	Es preveu aquest seguiment: Fer l'encàrrec del Pla Director=50% + Lliurament del Pla Director a l'AMB=30% + desenvolupament del programa= 20%	0	100	0	50	30	0	80	80,00 %	Pendent d'assolir
	3.2.2.5. Definir i supervisar els indicadors de l'objectiu de sanejament d'aigües.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions
3.2.3. Establir acords amb l'ACA, com a ens responsable, per tal de millorar el sanejament de les aigües residuals.	3.2.3.1. Exigir a l'ACA la reducció del nombre d'habitants que no estan connectats a la xarxa de sanejament en alta mitjançant l'execució d'obres pendents a diverses urbanitzacions de Castellbisbal i Cervelló.	Aprovació conveni per a redacció de projectes a Cervelló i Castellbisbal: 30% Redacció i aprovació dels projectes: 20% Aprovació conveni per execució obra;;30% inici de les obres: 10% Fi de les obres: 10%	0	100	30	0	20	30	80	80,00 %	Pendent d'assolir
	3.2.3.2. Executar obres de sanejament que proporcionin un sistema més segur i robust, entre altres el nou col·lector del Morrot.	Aprovació conveni per a redacció de projectes i estudi alternatives: 30% Redacció i aprovació dels projectes i estudi: 20% Aprovació conveni per execució obra:30% inici de les obres: 10% Fi de les obres: 10%	0	100	30	0	10	0	40	40,00 %	Pendent d'assolir
	3.2.3.3. Minimitzar els impactes en el medi provocats per avaries o reparacions de les instal·lacions existents, amb la reducció de l'impacte del col·lector de Llevant.	Petició per part de l'AMB a l'ACA de l'atribució de fons: 50% Acceptació de l'atribució de fons per part de l'ACA: 50%	0	100	0	0	0	100	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	3.2.3.4. Minimitzar les afectacions de qualitat de les depuradores (efluents i fangs) especialment amb el tractament de fangs de la planta del Besòs.	Signatura conveni: 30% Aprovació projecte: 20% Signar conveni per licitar obra: 20% Inici execució obra: 20% fi obra: 10	0	100	30	0	10	0	40	40,00 %	Pendent d'assolir
3.2.4. Impulsar un Programa de prevenció d'inundacions pluvials.	3.2.4.1. Treballar per minimitzar els efectes de les inundacions d'aigües pluvials promovent noves actuacions i el manteniment dels serveis existents.	Fer l'encàrrec del Pla Director=50% + Liurament del Pla Director a l'AMB=30% + desenvolupament del programa= 20%	0	100	0	50	30	0	80	80,00 %	Pendent d'assolir
	3.2.4.2. Donar suport als ajuntaments i a l'ACA en la neteja i manteniment de les lleres públiques.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions

Línia d'intervenció 3.3. Avançar cap a una economia circular en matèria de residus

3.3.1. Redactar i desenvolupar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM 2017 – 2024), dins del concepte d'economia circular.	3.3.1.1. Redactar el nou Pla metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) en el marc de continuïtat de les polítiques basades en les 3R (reduir, reciclar i reutilitzar).	1.Convocatòria de reunions metropolitanades de participació (4*3)=12 2.Fer estudis nou PMPGRM (14*5)= 70 3.Aprovació del PMPGRM 2017-2014 per el CM=18	0	100	0	47	20	33	100	100,00 %	Assolida
	3.3.1.2. Assolir el tractament del 100% dels residus municipals generats no corresponents a neteja viària, minimitzant la part de la neteja viària destinada a dipòsit controlat.	Tones de neteja viària a abocador a 31/12/2018	215588	152000	44515	61333	82992	0	188840	124,24 %	Assolida
	3.3.1.3. Garantir l'excel·lència en la gestió de les instal·lacions, així com la seva ecoeficiència.	Percentatge de materials que no van a dipòsit controlat	68	72	0	72,1	0	0	72,1	100,14 %	Assolida
	3.3.1.4. Incrementar el valor comercial del compost generat a les plantes de compostatge amb l'assoliment d'un segell de qualitat.	Obtenció del segell: 1. Auditoria d'estat=50 2. Petició=25 3. Obtenció=25	0	100	0	0	100	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	3.3.1.5. Reforçar la presència de l'AMB a les xarxes internacionals i espanyoles d'intercanvi de coneixement i experiències en gestió de residus.	Nombre de projectes internacionals amb participació de l'AMB	0	2	0	2	1	0	3	150,00 %	Assolida
3.3.2. Potenciar els projectes actuals i definir noves actuacions en prevenció de residus de cara al compliment dels objectius marcats a les normatives europea, espanyola i catalana.	3.3.2.1. Implementar en les deixalleries els centres de reparació i reutilització.	Nombre de deixalleries amb espais de intercanvi	25	60	45	0	1	0	46	76,67 %	Pendent d'assolir
	3.3.2.2. Estendre el projecte "Reparat Millor que Nou" pel territori metropolità, buscant-ne la sostenibilitat econòmica i promovent la creació de nous llocs de treball i que hi accedeixin empreses d'economia social.	Arribar a 6 municipis metropolitans amb una mitjana mensual (11 mesos) de 45 tallers de reparació (1500)	0	1500	451	450	296	269	1466	97,73 %	Pendent d'assolir
	3.3.2.3. Fomentar el compostatge comunitari.	Actuació pendent de definició	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	3.3.2.4. Establir hàbits de consum per a reduir el malbaratament alimentari a les llars i dels grans productors.	Nombre de projectes de intercanvi de coneixement sobre malbaratament alimentari en els que es participa com a AMB	0	2	0	3	0	0	3	150,00 %	Assolida
3.3.3. Reforçar la col·laboració tècnica amb els ajuntaments en actuacions de prevenció i increment de la recollida selectiva en l'estratègia Residu Zero.	3.3.3.1. Coordinar campanyes amb els ajuntaments per assolir els objectius de prevenció, reutilització i recollida selectiva definits per la Comissió Europea.	Aprovar el programa de subvencions de suport a la recollida municipal (2 convocatòries). convocatòria = 1 Resolució= 1	0	4	1	1	0	0	2	50,00 %	Pendent d'assolir
	3.3.3.2. Establir un sistema de comunicació periòdic de dades i resultats de la gestió de residus, avaluant i creant informació comparativa de bones pràctiques per a la recollida de residus.	Fer un estudi anual de presentació de resultats i difondre'l (2016-2017-2018)	0	3	0	1	1	1	3	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	3.3.3.3. Fomentar l'ús de les deixalleries com a destí dels aparells elèctrics, piles i residus especials en petites quantitats, per tal d'evitar la toxicitat de la resta de residus, promovent la coordinació de les deixalleries de recollida de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).	TM recollides de RAEEs a les deixalleries	8500	11400	2605	2780	3170	1675	10230	89,74 %	Pendent d'assolir
	3.3.3.4. Crear un grup multidisciplinar per debatre noves estratègies en la gestió de residus, i que serveixi de plataforma de participació amb els ajuntaments i agents socials.	1. Crear el Grup de Treball Expert i fer 8 reunions de treball =80 2. Aprovar la declaració al CM= 20	0	100	100	0	0	0	100	100,00 %	Assolida
	3.3.3.5. Definir un full de ruta per a la incorporació de la majoria dels grans generadors de matèria orgànica, per promoure el tractament d'aquests residus a les plantes metropolitanas d'una manera coordinada i directa, començant pels municipis amb més població.	Fer un estudi per a la incorporació dels grans productors de matèria orgànica.	0	1	0	0,5	0,5	0	1	100,00 %	Assolida
	3.3.3.6. Desenvolupar proves pilot en nous sistemes de recollida i gestió com a pas previ per a la seva generalització.	Fer proves pilot de sistemes de recollida	0	2	1	1	0	0	2	100,00 %	Assolida
	3.3.3.7. Estudiar la viabilitat d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos (SDDR) a l'àmbit metropolità.	Fer un estudi	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	3.3.3.8. Impulsar un conjunt de mesures per tal d'assolir el 45% de recollida selectiva l'any 2019.	Percentatge de valorització material (referent a la recollida)	37	45	33,7	0,3	0,47	0	34,47	76,60 %	Pendent d'assolir
	3.3.3.9. Aconseguir recursos per a continuar amb el programa de restauració ambiental de la Vall de Joan.	Establir un preu public per el reblliment de la Vall de Joan	0	1	0	0	0	1	1	100,00 %	Assolida
3.3.4. Assolir la suficiència econòmica del sistema metropolità de tractament de residus.	3.3.4.1. Garantir la cobertura i la progressivitat de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en la despesa de gestió de residus.	Estudiar (50) i aprovar (50) un preu public de gestió de RM per a usuaris no residencials en substitució de la TMTR	0	100	0	50	50	0	100	100,00 %	Assolida
	3.3.4.2. Millorar els mecanismes d'informació i comunicació en la informació a la ciutadania i a les empreses augmentant la transparència	Fer un informe anual de resultats econòmics i presentar-lo (2016-2017-2018)	0	3	0	0	2	0	2	66,67 %	Pendent d'assolir
	3.3.4.3. Reforçar el vincle de la TMTR amb la major o menor generació de la fracció resta.	Augmentar la progresivitat fins el 25%	10	25	0	20	0	0	20	80,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	3.3.4.4. Estudiar la possibilitat de desenvolupar una nova ordenança conjunta de recollida i de tractament de residus.	Fer l'estudi	0	1	0	0	0	0	0	0,00 %	Pendent d'assolir
	3.3.4.5. Estudiar la viabilitat d'un sistema integrat de gestió per al sector tèxtil, tant el de consum com el sanitari, de manera similar a l'existent per a vidre i envasos, que incorpori ingressos específics per a la gestió i el tractament d'aquesta fracció.	Fer l'estudi de viabilitat	0	1	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida

Àmbit 4. Mobilitat i transport

Àmbit 4. Àrea de mobilitat i transport

Totes les línies d'intervenció

Tots els eixos estratègics

Aplicar Esborrar



Tots els objectius

Descripció objectiu

Tots els estats

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
----------	----------	-----------	------	----------	------	------	------	------	----------	--------------	-------

Línia d'intervenció 4.1. Impuls de la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità

<p>4.1.1. Aprovar i desenvolupar el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) d'acord amb el que preveu la llei de l'AMB, com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis.</p>	<p>4.1.1.1. Tramitar el procediment d'avaluació ambiental estratègica del PMMU, a través de la Generalitat de Catalunya.</p>	<p>Estat tramitació procediment d'avaluació ambiental del PMMU</p>	0	100	40	10	0	25	75	75,00 %	Pendent d'assolir
	<p>4.1.1.2. Elaborar les Propostes del PMMU per abordar de manera unitària la gestió de la mobilitat a l'AMB, tenint en compte de forma integrada la mobilitat en els seus diferents aspectes: transport públic, vehicle privat, vianants, bicicletes, punts d'intercanvi, aparcament, sostenibilitat ambiental, circulació de mercaderies, etc.</p>	<p>Estat d'execució elaboració propostes PMMU</p>	0	100	10	30	50	10	100	100,00 %	Assolida
	<p>4.1.1.3. Abordar l'elaboració de les Propostes del PMMU a partir d'un Pla Metropolità per a la Mobilitat Neta que sigui el compromís de l'AMB per a la millora de la qualitat de l'aire del sector de la mobilitat, i que serveixi de directrius per a les esmentades propostes.</p>	<p>Estat d'execució Pla Metropolità de Mobilitat Neta</p>	0	100	70	22	8	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.1.4. Consolidar el PMMU, en procés de redacció, com a instrument per a la coordinació dels plans municipals de mobilitat urbana, en les seves elaboracions i revisions, per tal d'avançar conjuntament cap a una mobilitat eficient i sostenible, i com a instrument per a la participació de l'AMB en la programació i gestió del trànsit a la xarxa viària bàsica i la promoció de la seguretat viària, en particular les Rondes de Barcelona, d'acord amb les previsions de la Llei de l'AMB.	Estat d'execució consolidació PMMU	0	100	0	20	38,3	0	58,3	58,30 %	Pendent d'assolir
	4.1.1.5. Promoure la cooperació de l'AMB en la redacció de plans de mobilitat urbana, així com dels grans centres de generació de mobilitat per motiu de treball i d'estudi.	Nº PMU amb documentació tècnica co-dirigida per AMB finalitzada	21	35	26	1	3	0	30	85,71 %	Pendent d'assolir
	4.1.1.6. Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de mesures incloses en els seus plans de mobilitat urbana que fomentin la mobilitat sostenible en bicicleta i en transport públic.	Nº d'assistències ajuntaments realitzades	0	40	36	36	5	31	108	270,00 %	Assolida
4.1.2. Impulsar i consolidar un sistema de mobilitat sostenible basat en el transport públic, per promoure la sostenibilitat ambiental i econòmica de la ciutat metropolitana, la vertebració territorial, la cohesió social, l'equitat i la	4.1.2.1. Consolidar i finalitzar la implantació de la nova xarxa de bus de Barcelona (xarxa ortogonal) amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de transport col·lectiu de superfície, prestant especial atenció a la xarxa de bus de barri.	Estat d'execució xarxa ortogonal	0	15	3	4	8	0	15	100,00 %	Assolida

<p>4.1.2.2. Iniciar la implantació d'una xarxa d'altres prestacions als serveis de gestió indirecta en els principals corredors metropolitans, ben connectada i coordinada amb la xarxa de Metro, FGC, TRAM i amb la nova xarxa de bus de Barcelona, dins d'un programa de millora del transport públic de superfície.</p>	Nº vehicles	0	30	5	6	17	33	61	203,33 %	Assolida
<p>4.1.2.3. Millorar la velocitat comercial del transport públic de superfície, per tal d'augmentar la rapidesa, l'eficiència i la qualitat del servei, mitjançant actuacions que afavoreixin la prioritat de pas al viari urbà, especialment als accessos a Barcelona.</p>	Nº d'actuacions realitzades	0	7	0	2	2	1	5	71,43 %	Pendent d'assolir
<p>4.1.2.4. Consolidar i reforçar el transport públic nocturn mitjançant la xarxa Nitbus i el servei de metro, com a instrument per garantir la seguretat dels desplaçaments i el desenvolupament de l'activitat econòmica de la ciutat metropolitana.</p>	Nº vehicles	0	10	3	7	0	0	10	100,00 %	Assolida
<p>4.1.2.5. Aconseguir el certificat de garantia de qualitat ambiental de la flota de transport de gestió indirecta com a pas necessari per reduir les emissions de CO2 del transport interurbà i contribuir a la lluita de l'AMB contra el Canvi Climàtic.</p>	Estat d'execució implantació garantia qualitat ambiental	0	100	100	0	0	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.2.6. Continuar la millora de les parades d'autobús ampliant i millorant els sistemes d'informació a l'usuari, tant a les parades com a l'interior dels vehicles, tot oferint una informació en temps real sobre el servei que es presta que permeti millorar la informació intermodal dels transports, així com la millora del mobiliari de les mateixes parades.	Nº pantalles instal·lades	387	900	471	53	31	82	637	70,78 %	Pendent d'assolir
	4.1.2.7. Consolidar i ampliar el control de la qualitat del servei dels operadors de gestió directa i indirecta incidint especialment en la puntualitat dels serveis, la neteja, l'atenció als usuaris, el manteniment, les parades i la informació.	Puntuació dels serveis de transport diürn	7,75	7,8	7,88	0	0,07	0,13	8,08	103,59 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.2.8. Adaptar l'oferta de les noves línies de metro que es posin en servei durant el mandat (línia 9-sud, línia 10-sud) a la necessitat de la ciutadania sota criteris de màxima eficiència i sostenibilitat econòmica.	Estat d'adaptació noves línies	0	100	50	0	50	0	100	100,00 %	Assolida
	4.1.2.9. Garantir la mobilitat del conjunt de ciutadans amb transport públic, independentment de les seves disfuncions, promovent la màxima accessibilitat al transport públic, continuant l'adaptació del transport públic subterrani a les persones amb mobilitat reduïda i l'adaptació total de la flota del transport públic de superfície amb la progressiva adaptació de les parades d'acord amb les normes d'accessibilitat.	Nº parades adaptades	0	113	63	52	29	24	168	148,67 %	Assolida
	4.1.2.10. Promoure l'execució de les actuacions previstes en el PDI.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions
	4.1.2.11. Establir un pla d'accessibilitat a polígons industrials, pel que fa als treballadors i treballadores i la pròpia distribució de mercaderies amb la perspectiva d'un canvi incipient cap un nou sistema logístic impulsat pel comerç electrònic.	Nº actuacions realitzades	0	2	0	0,5	1,5	0	2	100,00 %	Assolida
	4.1.2.12. Analitzar la viabilitat dels sistemes de transport a demanda a zones de baixa densitat.	Estat d'execució	0	100	0	10	90	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.2.13. Participar activament en la Unió Internacional de Transports Públics (UITP) i altres organitzacions internacionals sectorials, com a instruments per impulsar projectes de cooperació amb altres metròpolis en matèria de mobilitat, captar inversió i talent, i millorar els coneixements de l'AMB en matèria de planificació i gestió.	Nº participacions	0	7	3	4	0	0	7	100,00 %	Assolida
4.1.3. Establir i desenvolupar el programa d'actuació per estendre el sistema de transport públic metropolità al conjunt de municipis de l'AMB, sota els principis d'equilibri en l'oferta entre municipis i barris, de màxima eficiència i de sostenibilitat financera.	4.1.3.1. Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públics urbans, especialment amb ocasió de la finalització dels seus contractes actuals, traspasant la titularitat i gestió d'aquests serveis i garantint-ne la sostenibilitat econòmica.	Nº municipis incorporats	0	7	0	2	1,7	0	3,7	52,86 %	Pendent d'assolir
	4.1.3.2. Instar la Generalitat de Catalunya per programar el traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que recorren íntegrament dins de l'àmbit de l'AMB per tal d'integrar en una única xarxa metropolitana, incloent la dotació econòmica que garanteixi la seva sostenibilitat econòmica.	Petició formal a ajuntaments (60%) + acord amb cada ajuntament (40%)	0	100	0	60	0	0	60	60,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.3.3. Elaborar programes d'actuació i millora dels serveis de transport públic de la segona corona traspassats a l'AMB, per tal d'homogeneïtzar progressivament l'oferta amb la resta de l'AMB en termes de cobertura, freqüències de pas, qualitat del material mòbil, qualitat de les parades i el mobiliari urbà, accessibilitat, tarifació social i nivell d'informació i atenció a la ciutadania.	Elaboració programa de millores	0	100	0	100	0	0	100	100,00 %	Assolida
	4.1.3.4. Estudiar, conjuntament amb l'ATM, l'evolució del Sistema Tarifari Integrat als municipis de la segona corona (corones, nivells tarifaris i altres) per garantir la seva homogeneïtat amb la primera corona.	acord AMB-ATM (50%) + entrada en funcionament (50%)	0	100	0	50	50	0	100	100,00 %	Assolida
4.1.4. Impulsar el Pla metropolità per a la mobilitat neta per reforçar projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible.	4.1.4.1. Analitzar la creació de zones d'atmosfera protegida al territori de l'AMB, en col·laboració amb els ajuntaments, i valorar l'establiment del conjunt de l'AMB com a zona d'atmosfera protegida i de baixes emissions del transport.	Nº municipis amb conveni tramès	0	15	0	17	0	0	17	113,33 %	Assolida
	4.1.4.2. Impulsar la coordinació de les polítiques locals de gestió de l'aparcament.	Estat d'execució polítiques d'aparcament	0	100	20	45	15	60	140	140,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.4.3. Promoure la mobilitat en bicicleta com a mode en creixement per a la mobilitat diària, amb efectes positius per la qualitat de l'aire i la salut de les persones, tot coordinant les ordenances municipals de mobilitat, i estudiant la consolidació d'una mobilitat còmode i segura per a desplaçaments a peu a l'escola i per a itineraris culturals, d'oci i saludables.	Increment desplaçaments amb bicicleta	0	25	19	4,97	0	21,38	45,35	181,40 %	Assolida
	4.1.4.4. Continuar la renovació de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb prioritat pels autobusos amb sistemes híbrids amb motors elèctrics, i fer un seguiment dels canvis tecnològics que es van produint entre els fabricants de vehicles, per tal de reorientar la renovació de flota cap a la reducció d'emissions i de consum energètic.	redacció plecs (20%) + anunci licitació (20%) + adjudicació (20%) + entrada en funcionament (40%)	0	100	0	40	20	20	80	80,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.4.5. Donar suport a la implantació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics com a instrument per promoure la seva utilització, tant a nivell particular com de les empreses, especialment les que disposen de flotes, subvencionant punts de recàrrega de titularitat municipal al carrer i de recàrrega vinculada per les seves flotes de servei.	Estat d'execució instal·lació de punts de recàrrega	0	100	13	54	0	0	67	67,00 %	Pendent d'assolir
	4.1.4.6. Dissenyar escenaris de contenció de l'ús dels vehicles dièsel a l'AMB, especialment a les zones d'atmosfera protegida.	Disminució matriculació diesels	0	15	9	15	5	2	31	206,67 %	Assolida
	4.1.4.7. Donar suport a la compra de vehicles elèctrics, tant a nivell particular com de les empreses, especialment les que disposen de flotes. Afavorir accions municipals que ampliiin serveis al voltant dels vehicles d'emissions zero i de baixes emissions: cotxes d'ús i de propietat compartida.	Nº vehicles subvencionats	0	60	23	15	0	0	38	63,33 %	Pendent d'assolir
	4.1.4.8. Continuar col·laborant la Plataforma LIVE, com a instrument fonamental de col·laboració públicprivada per a la promoció de l'ús de vehicles elèctrics i la dotació d'infraestructures a l'efecte.	Estat d'assoliment repte AMB-TMB Plataforma LIVE	0	100	30	40	10	0	80	80,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.4.9. Definir una política metropolitana d'aparcaments i de logística de distribució comercial urbana, a l'efecte de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica.	Estat d'execució de definició de la política	0	100	20	35	15	175	245	245,00 %	Assolida
	4.1.4.10. Treballar en un distintiu "ECO" per a les empreses que incorporin la mobilitat sostenible en la prestació dels seus serveis o en l'exercici de les seves activitats, així com en els viatges domicili-feina dels seus treballadors.	Estat d'execució distintiu ECO	0	100	30	60	0	0	90	90,00 %	Pendent d'assolir
4.1.5. Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, l'escola i els serveis, incrementant el seu pes com a mode de transport sostenible, en benefici de la qualitat de l'aire i la salut de les persones.	4.1.5.1. Estendre la xarxa metropolitana de vies ciclables, tot millorant la interconnexió entre les xarxes municipals i l'enllaç amb els punts d'intercanvi modal, i reforçant els espais segurs de circulació i aparcament, mitjançant l'aprovació d'un Pla metropolitana de vies ciclables.	Estat d'execució nova xarxa	0	100	30	10	40	0	80	80,00 %	Pendent d'assolir
	4.1.5.2. Incorporar el Pla metropolitana de vies ciclables en el marc de la redacció del PDU, com una xarxa metabòlica més per a la mobilitat de persones i mercaderies dins el territori de la metròpoli de Barcelona.	Incorporació PMVC al PDU	0	100	30	10	25	30	95	95,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.1.5.3. Executar, directament o en coordinació amb els Ajuntaments metropolitans, els projectes de millora i/o extensió de la xarxa ciclable del territori, amb especial èmfasi en la connectivitat de la xarxa existent.	Nº projectes executats	0	30	1	3	4	19	27	90,00 %	Pendent d'assolir
	4.1.5.4. Promoure la mobilitat en bicicleta mitjançant l'extensió i reforç del sistema d'aparcaments segurs (Bicibox, places aparcament subterrani o d'altres), del sistema de préstec de bicicletes (Bicing) en funció dels diferents acords amb els municipis i estudiar un model d'estacionament segur de bicicletes de gran capacitat, a instal·lar en estacions ferroviàries de gran demanda.	Nº d'estacions instal·lades	120	180	140	35	8	15	198	110,00 %	Assolida
	4.1.5.5. Promoure l'ús de la bicicleta i els serveis associats, afavorint les iniciatives municipals en aquest sentit, com ho són els serveis de lloguer públic de bicicletes o els tallers de reparació o autoreparació. Crear una Oficina Metropolitana de la Bicicleta que doni suport tant a Ajuntaments com a les persones que utilitzen aquest mode de transport, canalitzant l'esforç de l'AMB en comunicació i promoció de la bicicleta.	Estat d'execució creació OMB	0	100	40	25	10	40	115	115,00 %	Assolida

Línia d'intervenció 4.2. Governança del transport i la mobilitat amb garanties de finançament

<p>4.2.1. Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, en el marc de les actuals dificultats econòmiques i financeres de les administracions estatals i autonòmica per</p>	<p>4.2.1.1. Reclamar a l'Administració General de l'Estat una major participació en el finançament del transport públic metropolità.</p>	<p>Nº actuacions realitzades</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0,8</p>	<p>0</p>	<p>2,8</p>	<p>70,00 %</p>	<p>Pendent d'assolir</p>
<p>atendre les seves obligacions en el finançament de les competències de l'AMB.</p>	<p>4.2.1.2. Instar al Govern de la Generalitat perquè dugui a terme el desenvolupament de la Llei de Finançament del Transport Públic recentment aprovada, mitjançant les disposicions reglamentàries corresponents i les mesures de fiscalitat apropiades, orientades a concretar els mecanismes per dotar el servei de transport públic d'un marc estable de suficiència financera.</p>	<p>Nº actuacions realitzades</p>	<p>0</p>	<p>40</p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>30</p>	<p>75,00 %</p>	<p>Pendent d'assolir</p>
	<p>4.2.1.3. Crear un espai de reflexió i proposta d'actuacions per evitar que el finançament del sistema de transport públic condioni la capacitat econòmica i solvència creditícia de l'AMB, evitant així mateix el col·lapse financer i garantint la prestació adequada dels serveis metropolitans.</p>	<p>Nº actuacions realitzades</p>	<p>0</p>	<p>40</p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>28</p>	<p>70,00 %</p>	<p>Pendent d'assolir</p>

<p>4.2.1.4. Seguir millorant l'eficiència en la gestió i l'esforç en la contenció tot mantenint els índexs de qualitat i satisfacció del client i l'evolució del nombre de viatgers, tot coordinant amb les empreses operadores de gestió directa i indirecta la implantació de les mesures necessàries per assolir aquest objectiu.</p>	<p>Nº actuacions realitzades</p>	0	4	1	1	2	0	4	100,00 %	Assolida
<p>4.2.1.5. Consolidar els serveis de gestió indirecta de l'AMB portant a terme nous processos de licitació dels actuals serveis d'acord amb el venciment dels diferents contractes, i incorporant a la gestió indirecta altres serveis que es consideri necessari, mantenint la qualitat, la contenció de la despesa i l'eficiència econòmica del sistema.</p>	<p>Nº plecs nous i modificacions aprovades</p>	0	20	2	6	4	2	14	70,00 %	Pendent d'assolir
<p>4.2.1.6. Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus turístic i altres serveis no integrats, com a instrument per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i els seus visitants, alhora que com a font fonamental d'ingressos per a l'AMB que permet abordar el finançament d'altres serveis socials o econòmicament deficitaris.</p>	<p>Nº actuacions realitzades</p>	0	1	0	0,3	0,4	0	0,7	70,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
4.2.2. Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolitana com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, adaptant-lo a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i aprofitant els nous instruments de gestió.	4.2.2.1. Avançar en el nou sistema de gestió del Sistema de tarifació social, ampliant la prestació de serveis de l'AMB als municipis i millorant el control d'accés al sistema en coordinació amb altres administracions a través de l'Administració Oberta de Catalunya, avaluant un nou sistema de tarifació per nivell de renda, per avançar en l'equitat	Nº municipis incorporats	0	24	13	1	1	3	18	75,00 %	Pendent d'assolir
	4.2.2.2. Consolidar la col·laboració entre l'AMB i els ajuntaments per a la inclusió de les persones entre 60 i 65 anys com a beneficiaris de la tarifació social, així com la resta de col·lectius que ho requereixin, com els que estan en situació de vulnerabilitat.	Número de municipis incorporats al sistema de tarifació social o en tràmit	23	24	2	13	0	0	15	62,50 %	Pendent d'assolir
	4.2.2.3. Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.	Nº actuacions realitzades	0	13	0	3	0	3,5	6,5	50,00 %	Pendent d'assolir
	4.2.2.4. Consolidar, ajustar a les necessitats de la demanda, i adaptar a la normativa vigent el transport porta a porta amb vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda severa, i ampliar les prestacions a altres municipis que ho requereixin, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.	Nº actuacions realitzades	0	36	15	0	10	3,8	28,8	80,00 %	Pendent d'assolir

Línia d'intervenció 4.3. Cap a una gestió més eficaç i innovadora del sistema de transport

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
4.3.1. Liderar el disseny, la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'ATM, exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori.	4.3.1.1. Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB (amb l'ajut de TMB) pugui liderar a l'àmbit metropolità el disseny, implantació i manteniment dels serveis tecnològics, tot redefinint el rol de l'adjudicatari privat al de subministrador i mantenidor d'equips.	Nou acord projecte T-Mobilitat	0	100	0	100	0	0	100	100,00 %	Assolida
	4.3.1.2. Definir, com a part de l'ATM, les garanties per tal que la implantació de la T-Mobilitat no suposi cap impacte econòmic negatiu per a l'AMB, i que, en cas de produir-se, sigui compensat per l'Autoritat Metropolitana del Transport.	Definició de garanties i mecanismes de compensació	0	100	0	100	0	0	100	100,00 %	Assolida
	4.3.1.3. Reorientar el projecte T-Mobilitat per tal que l'AMB mantingui intacta i en exclusiva la seva relació amb els operadors dels serveis de la seva titularitat.	Redefinició projecte	0	100	0	100	0	0	100	100,00 %	Assolida
	4.3.1.4. Convertir l'AMB i les empreses públiques depenents en els actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.	Nou acord projecte T-Mobilitat	0	100	0	100	0	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.3.1.5. Definir en el marc de l'ATM les garanties perquè l'AMB i les seves empreses públiques mantinguin totes les funcions i competències i pugui decidir, en el seu àmbit territorial, la creació i manteniment de títols propis (com ara els títols socials i altres), així com obtenir, emmagatzemar, explotar i analitzar, directament i sense intermediaris, les dades subministrades pel nou sistema T-Mobilitat.	Nou acord projecte T-Mobilitat	0	100	0	100	0	0	100	100,00 %	Assolida
4.3.2. Renovar i actualitzar la gestió diària de l'IMET mitjançant els tràmits en línia.	4.3.2.1. Implantar la gestió i control online actualment en desenvolupament per a la gestió dels serveis de l'IMET, amb mesures de formació del personal de l'IMET i als potencials usuaris (gestories, taxistes individuals, associacions professionals, etc.) i ampliar-lo a altres serveis.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions
	4.3.2.2. Establir incentius a l'increment de la flota de taxi adaptat fins arribar a 150 unitats al final de mandat.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions
	4.3.2.3. Implantar la no homologació dels vehicles dièsel a partir de 2017 per a les renovacions o incorporacions de taxis, excepte en el cas de vehicles híbrids dièsel-elèctric.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.3.2.4. Limitar progressivament els desplaçaments en buit mitjançant l'extensió de parades, microparades i la gestió intel·ligent de la demanda amb els nous instruments tecnològics.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions
4.3.3. Consolidar l'empresa pública d'informació Cetransa com a instrument de proximitat i de participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis de mobilitat, amb les funcions principals de subministrar informació, gestionar serveis tecnològics i d'atenció a la ciutadania.	4.3.3.1. Consolidar la gestió de la tarificació social metropolitana i dels serveis de mobilitat adreçats a col·lectius en risc d'exclusió.	Estat d'execució de consolidació	0	100	20	32	22	11	85	85,00 %	Pendent d'assolir
	4.3.3.2. Consolidar les funcions d'informació i atenció a la ciutadania de l'AMB sobre tots els aspectes en relació a la mobilitat, fent ús de tots els canals necessaris.	Estat d'execució consolidació	0	100	25	32	21	10	88	88,00 %	Pendent d'assolir
	4.3.3.3. Estendre les funcions de l'empresa pública d'informació a la resta de serveis i activitats de l'AMB que no són la mobilitat i el transport.	Estat d'execució	0	100	10	5	-6	5	14	14,00 %	Pendent d'assolir
	4.3.3.4. Reestructurar l'empresa per tal d'orientar-la a la gestió de serveis tecnològics que siguin necessaris per a l'AMB o els seus municipis, com a la utilització creixent de les TIC en la gestió de la mobilitat metropolitana i altres funcions de l'AMB.	Estat d'execució reestructuració	0	100	20	35	24	4	83	83,00 %	Pendent d'assolir
	4.3.3.5. Donar suport a l'AMB en la participació en programes europeus en relació a serveis de mobilitat, informació i gestió de projectes tecnològics	Estat d'execució suport	0	100	5	25	13	0	43	43,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.3.3.6. Aplicar una política Open Data en la gestió de les dades, sota els principis de transparència, comunicació, informació i participació.	Estat d'execució aplicació	0	100	20	25	25	9	79	79,00 %	Pendent d'assolir
4.3.4. Reclamar de les administracions competents l'execució de les infraestructures de transport públic planificades, fonamentals per a la mobilitat metropolitana i per al funcionament d'infraestructures essencials per a la competitivitat econòmica de la metròpolis.	4.3.4.1. Reclamar i donar suport a la finalització de les línies 9 i 10 de metro i a la resta de les extensions de la xarxa de metro i ferrocarril previstes al Pla Director d'infraestructures, a la creació de la nova línia ferroviària Cornellà – Castelldefels, a la finalització dels carrils Bus-VAO i a totes les altres actuacions que siguin necessàries per a garantir la prioritat de pas del transport col·lectiu de superfície als accessos a Barcelona i l'àrea metropolitana, evitant solapaments entre xarxes.	Nº actuacions realitzades	0	10	2	2	4	0	8	80,00 %	Pendent d'assolir
	4.3.4.2. Reclamar i donar suport a l'execució de la plataforma reservada per a autobusos Busbaix entre Cornellà i Castelldefels i a la construcció d'intercanviadors i altres infraestructures del transport necessàries per a un funcionament eficient del sistema, així com l'adaptació completa de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda.	Nº actuacions realitzades	0	10	2	3	2	1	8	80,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	4.3.4.3. Reclamar i donar suport a l'execució del Pla de millora de les Rodalies ferroviàries, per tractar-se d'un servei estructurant imprescindible per garantir la mobilitat metropolitana i regional. Millorar la seguretat i integració urbana de la xarxa ferroviària, especialment on hi ha passos a nivell implementant opcions alternatives, com per exemple el soterrament.	Nº actuacions realitzades	0	10	2	1	4	2	9	90,00 %	Pendent d'assolir
	4.3.4.4. Promoure la implantació d'aparcaments dissuasoris (park & ride) en estacions ferroviàries a l'entorn metropolità, lligats a l'ús del transport públic, com a mesura de reducció de la mobilitat en vehicle privat.	Nº municipis on s'han fet actuacions	0	5	0	2	1	1	4	80,00 %	Pendent d'assolir
	4.3.4.5. Exigir el compliment dels compromisos adquirits, en matèria d'inversió, en tot allò que està relacionat amb les infraestructures que afecten a la mobilitat i funcionalitat metropolitana, donant prioritat a les infraestructures que fomenten la mobilitat sostenible, tant en transport de viatgers com de mercaderies, i la posada en marxa del corredor mediterrani.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Depèn d'altres administracions

<p>4.3.4.6. Dur a terme les actuacions que, en el marc de les competències atribuïdes a l'AMB, permetin pal·liar o substituir els eventuals retards en l'execució de les infraestructures de transport públic planificades.</p>	<p>Nº actuacions realitzades</p>	0	10	1	0	2	4	7	70,00 %	<p>Pendent d'assolir</p>
---	----------------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---------	--------------------------

Àmbit 5. Bon govern i transparència

Àmbit 5. Àrea de bon govern i transp...
 Totes les línies d'intervenció
 Tots els eixos estratègics
 Aplicar Esborrar



Tots els objectius
 Descripció objectiu
 Tots els estats

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
Línia d'intervenció 5.1. Impuls del bon govern, amb l'agència de transparència											
5.1.1. Garantir el dret d'accés a la informació pública i avançar en la cultura del bon govern, el govern obert i el dret a una bona administració.	5.1.1.1. Establir els instruments metodològics d'informació i formació que materialitzin el bon govern i el govern obert, així com els mecanismes per a la transparència i la rendició de comptes de l'AMB i entitats vinculades.	Agregat d'indicadors sobre els instruments d'informació i formació en matèria de transparència i bon govern. Subindicador 1: Organització de 4 sessions anuals del programa de formació l'Aula de Transparència. Subindicador 2: Nombre anual de recomanacions emeses per l'Agència de Transparència (mitjana de 8 recomanacions anuals).	0	48	10	8	17	11	46	95,83 %	Pendent d'assolir
	5.1.1.2. Fer efectiu el dret d'accés a la informació pública a través d'un sistema de gestió que integri les sol·licituds d'informació en el funcionament i la garantia de resolució.	Agregat d'indicadors sobre l'aprovació, implementació i control de l'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'AMB. Subindicador 1: Aprovació de la Circular del procediment d'exercici del dret d'accés a la informació pública a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Subindicador 2: Informe anual de seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació. Subindicador 3: Percentatge de respostes contestades dins del termini legal (objectiu anual del 100%). Subindicador 4: Percentatge de respostes no recorregudes a la GAIP (objectiu anual del 100%). Fases del procés de deliberació, redacció, aprovació i implementació del codi de conducta dels alts càrrecs. Fase 1: Procés deliberatiu entre els afectats per recollir les seves aportacions. Fase 2: Sessió de formació sobre ètica aplicada en la gestió directiva. Fase 3: Redacció de la proposta de codi de conducta i presentació al Consell Metropolità. Fase 4: Tràmits d'aprovació per part del Consell Metropolità del Codi de conducta. Fase 5: Implementació d'un procediment de seguiment i control del compliment del codi de conducta.	0	250	74,11	52,17	47,92	45,85	220,05	88,02 %	Pendent d'assolir
	5.1.1.3. Elaborar i implementar el Codi de conducta dels alts càrrecs.		0	100	50	33	17	0	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	5.1.1.4. Crear del Registre de grups d'interès propi per facilitar la participació ciutadana.	Fases del procés de creació i implantació del registre de grups d'interès. Fase 1: Estudi d'alternatives i definició d'un model de registre de grups d'interès per l'AMB. Fase 2: Tràmits d'aprovació d'un registre dels grups d'interès que operen a l'AMB. Fase 3: Aprovació d'una instrucció que reguli les relacions dels alts càrrecs amb els grups d'interès. Fase 4: Establiment d'un instrument de publicitat, seguiment i fiscalització de les relacions amb els grups d'interès.	0	100	25	50	25	0	100	100,00 %	Assolida
	5.1.1.5. Promoure canals de participació ciutadana en el seguiment de la transparència metropolitana.	Agregat d'indicadors sobre canals de participació ciutadana: canal de Twitter i mecanisme de participació al Portal de Transparència. Subindicador 1: Habilitació d'un canal de Twitter específic per l'Agència de Transparència. Subindicador 2: Habilitació d'un mecanisme de participació al Portal de Transparència.	0	2	2	0	0	0	2	100,00 %	Assolida
	5.1.1.6. Promoure la coordinació i col·laboració en aquest àmbit amb altres institucions, especialment amb la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.	Agregat de col·laboracions formals mantingudes amb altres institucions, amb una mitjana de 2 col·laboracions per any i institució. Subindicador 1: Col·laboracions amb la GAIP. Subindicador 2: Col·laboracions amb l'APDCat. Subindicador 3: Col·laboracions amb l'OAC. Subindicador 4: Col·laboracions i intercanvi de bones pràctiques amb altres administracions metropolitanas.	0	32	16	18	22	12	68	212,50 %	Assolida
5.1.2. Impulsar i promoure la transparència de forma transversal i procedimental en l'organització i en l'activitat de l'AMB i entitats vinculades, donant compliment als requeriments de la normativa catalana i estatal que regula la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.	5.1.2.1. Impulsar la creació i el funcionament del Consell Assessor de Transparència Metropolitana de l'AMB com a òrgan de suport a l'Agència de Transparència.	Agregat d'indicadors que inclouen la creació i les reunions periòdiques del Consell Assessor. Subindicador 1: Creació i constitució del Consell Assessor. Subindicador 2: Celebració de 6 reunions anuals.	0	25	6	5	5	5	21	84,00 %	Pendent d'assolir
	5.1.2.2. Impulsar la transparència en l'àmbit de l'administració de l'AMB, dels seus organismes dependents i del govern metropolità a través de l'elaboració i implementació d'un Pla de transparència metropolitana.	Fases del procés de deliberació, aprovació i seguiment d'un pla de transparència metropolitana. Fase 1: Estudi i deliberació. Fase 2: Redacció del pla estratègic. Fase 3: Aprovació del pla estratègic. Fase 4: Establiment d'una eina de seguiment de la seva implementació. Fase 5: Informe anual d'avaluació de l'execució del pla estratègic (a partir de 2017).	0	100	15	18,33	21,33	25,34	80	80,00 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	5.1.2.3. . Promoure la creació i gestió del Portal de Transparència de l'AMB, integrat en el seu web corporatiu o seu electrònica, de manera que sigui interoperable amb el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.	Agregat d'indicadors sobre la posada en servei i el bolcat de contingut al Portal de Transparència. Subindicador 1: Posada en servei del Portal de Transparència. Subindicador 2: Assoliment d'un 100% en el diagnòstic sobre la qualitat dels seus continguts (diferència respecte l'any anterior).	0	100	62,5	10	14	0	86,5	86,50 %	Pendent d'assolir
	5.1.2.4. Impulsar internament la cultura de les dades obertes (open data), optimitzant els estudis i les dades existents amb relació a les accions que es desenvolupen.	Agregat d'indicadors sobre l'impuls de les dades obertes. Subindicador 1: Estudi sobre les dades obertes i les empreses de l'Àrea Metropolitana. Subindicador 2: Publicació anual de 20 nous datasets. Subindicador 3: Incorporació de la perspectiva de gènere en els datasets que facin referència a l'AMB i les entitats vinculades (a partir de 2017)	247	109	45	17	145	17	224	205,50 %	Assolida
	5.1.2.5. Establir indicadors de compliment de la transparència de l'AMB, així com indicadors relatius al registre públic de contractes, la publicació de les cartes de serveis, el registre de convenis i el sistema d'avaluació dels serveis públics.	Agregat d'indicadors sobre la definició dels indicadors i sobre els processos d'avaluació i autodiagnòstic. Subindicador 1: Publicació de la graella d'indicadors de publicitat activa al portal de transparència. Subindicador 2: Planificació de l'avaluació continuada de la transparència de l'AMB i les entitats vinculades. Subindicador 3: Publicació anual de l'autodiagnòstic de publicitat activa de l'AMB i les 8 entitats vinculades (a partir de 2017).	0	32	2	9	11	1	23	71,88 %	Pendent d'assolir
	5.1.2.6. Promoure la incorporació de clàusules de transparència als processos de contractació, concessions i totes les modalitats de gestió de serveis.	Fases del procés d'incorporació de clàusules de transparència als processos de contractació. Fase 1: Aprovació d'unes recomanacions en l'àmbit de la contractació per a la incorporació de clàusules de transparència als plecs de condicions i/o als contractes. Fase 2: Aprovació de la Instrucció per a la incorporació als plecs de condicions econòmico-administratives particulars dels contractes de l'AMB, de clàusules de transparència en la contractació. Fase 3: Informes anuals d'avaluació del compliment de la instrucció sobre les clàusules de transparència (a partir de 2017).	0	5	1	2	1	0	4	80,00 %	Pendent d'assolir

5.1.2.7. Desenvolupar instruments de prevenció de conflictes d'interessos i promoure la seva aplicació i avaluació.	Agregat d'indicadors sobre el desenvolupament d'instruments de prevenció de conflictes d'interessos. Subindicador 1: Seguiment del sistema de dipòsit a la Secretaria General de les declaracions d'activitats, béns i interessos. Subindicador 2: Elaboració d'un formulari normalitzat per la declaració d'activitats, béns i interessos. Subindicador 3: Percentatge de directius i alts càrrecs que dipositen i actualitzen anualment la declaració d'activitats, béns i interessos a la Secretaria General (diferència respecte l'any anterior).	0	600	225	125	125	125	125	600	100,00 %	Assolida
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----------	----------

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	5.1.2.8. Col·laborar amb els municipis metropolitans, quan ho requereixin, en els àmbits de la transparència, la informació pública i el bon govern.	Fases del programa de suport a la transparència dels municipis metropolitans. Fase 1: Programa pilot de transparència metropolitana. Fase 2: Convocatòria de subvencions 2017 pels municipis metropolitans. Fase 3: Convocatòria de subvencions 2018 pels municipis metropolitans. Fase 4: Convocatòria de subvencions 2019 pels municipis metropolitans.	0	100	25	31,25	25	6,25	87,5	87,50 %	Pendent d'assolir
	5.1.2.9. Potenciar els principis del bon govern en l'àmbit dels serveis d'interès general i universal en coordinació amb bones pràctiques a l'àmbit europeu.	Agregat d'indicadors sobre actuacions en l'àmbit dels serveis d'interès general i universal. Subindicador 1: Encàrrec d'estudis sobre la gestió de determinats serveis públics d'interès general. Subindicador 2: Informes i consultes sobre la gestió de determinats serveis públics d'interès general (2 per any).	0	10	1	3	6	5	15	150,00 %	Assolida

Línia d'intervenció 5.2. Una administració eficient i sostenible finançament al servei de la ciutadania

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
5.2.1. Assegurar els recursos financers necessaris i els recursos en general per a garantir una execució efectiva dels plans d'actuació de l'AMB.	5.2.1.1. Impulsar un estudi d'alternatives en matèria de finançament, revisant la fiscalitat, les aportacions dels municipis metropolitans i altres components de les finances de l'AMB, orientat a aconseguir l'equilibri econòmic dels diferents àmbits de gestió, incorporant criteris socials i ambientals	Grau d'execució de l'estudi	0	100	0	10	90	0	100	100,00 %	Assolida

<p>5.2.1.2. Aconseguir recursos pels àmbits competencials i d'inversió de l'AMB no contemplats en el model de finançament actual, amb una participació específica de l'Estat i la Generalitat per la naturalesa especial de l'àrea metropolitana.</p>	Recursos aconseguits	0	3	0	0	0	0	0	0,00 %	Pendent d'assolir
<p>5.2.1.3. Aprofundir en la millora dels diversos aspectes que conformen la gestió econòmica de l'AMB optimitzant el mecanismes d'anàlisi, administració i avaluació dels resultats dels diversos programes.</p>	Metodologia establerta	0	100	0	60	40	0	100	100,00 %	Assolida
<p>5.2.1.4. Implementar mesures de millora de la eficiència energètica i de consums en general sense perdre prestacions, tant en els consums de les instal·lacions com en el parc mòbil, amb la substitució dels vehicles actuals per vehicles elèctrics.</p>	% realitzat de mesures de millora energètica planificades	13,9	100	14	35,4	4,6	0,64	54,64	54,64 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
5.2.2. Impulsar el canvi i la innovació tecnològica a l'AMB, aportant solucions avançades d'aplicació als serveis interns facilitin la modernització i optimització de l'organització i que puguin ser transferides als Ajuntaments metropolitans.	5.2.2.1. Oferir solucions tecnològiques útils per a cadascun dels serveis corporatius i dissenyar los sobre suports i processos universals, accessibles i trasladables als Ajuntaments metropolitans I que contempli processos innovadors d'acord amb exigències de transparència, dret a la informació, optimització de recursos, avaluació de resultats, etc.	Impuls electrònic expedients AMB (eContractació, Convenis, resta via PAC) i Organismes depenents (IMET,CHA,IMPSOL,ECOQ) (via PAC)	5	100	25	11	2,5	36,5	75	75,00 %	Pendent d'assolir
	5.2.2.2. Redefinir processos i incorporar innovació de base tecnològica racionalitzant els processos administratius que tingui per objectiu la simplificació i la millora de la gestió, així com en les maneres de comunicar i atendre els serveis públics metropolitans i els seus tràmits.	Número de processos revisats i implementats electrònicament	7	27	0	2	8	26	36	133,33 %	Assolida
	5.2.2.3. Posar en marxa un sistema d'indicadors que permeti l'anàlisi i seguiment de la tramitació dels procediments així com el disseny d'actuacions de millora contínua.	Grau d'execució dels treballs de disseny i implantació del sistema d'indicadors de seguiment de la tramitació dels procediments	0	100	0	0	0	0	0	0,00 %	Pendent d'assolir
	5.2.2.4. Gestionar les necessitats i oportunitats d'innovació tecnològica vinculades amb els projectes Web corporativa i Smart city de l'AMB.	Nombre de peticions rebudes	0	100	25	25	25	25	100	100,00 %	Assolida
5.2.3. Promoure una proposta de política de recursos humans d'acord amb els nous reptes de governança.	5.2.3.1. Definir i proposar un pla de carrera professional per als treballadors de la institució.	Grau d'execució dels treballs de disseny i proposta del model de carrera professional	0	100	0	40	30	0	70	70,00 %	Pendent d'assolir
	5.2.3.2. Definir i proposar un sistema de valoració del rendiment dels treballadors de la institució, basat en la definició, acord i seguiment del compliment d'objectius i tasques a partir de la definició de les cartes de serveis.	Grau d'execució dels treballs de disseny i proposta del sistema de valoració del rendiment	0	100	0	45	25	30	100	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	5.2.3.3. Preparar anualment un pla de formació per al personal de la institució, en coordinació amb totes les àrees.	Aprovació anual del Pla de Formació	1	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
	5.2.3.4. Elaborar un pla d'ordenació dels espais per optimitzar el treball dels diversos serveis en un model de més treball en equip i en xarxa.	% realitzat del procés d'elaboració del pla d'ordenació dels espais.	0	100	20	26,67	18,65	0	65,32	65,32 %	Pendent d'assolir
	5.2.3.5. Revisar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes dependents.	Nombre d'accions impulsades per l'AMB per donar una major visibilitat al nou Pla d'igualtat	0	4	0	0	1	3	4	100,00 %	Assolida
	5.2.3.6. Utilitzar les possibilitats que es fixin legalment per tal de reduir al màxim possible la temporalitat del personal.	Percentatge de places ocupades per personal interí incloses a l'Oferta Pública en relació amb el nombre que legalment es poden convocar	0	100	25	25	25	25	100	100,00 %	Assolida

Línia d'intervenció 5.3. Coordinació interinstitucional per a la gestió dels serveis metropolitans

5.3.1. Consolidar la nova estructura institucional i assumir competències i responsabilitats en l'àmbit metropolità, especialment en matèria de sostenibilitat financera.	5.3.1.1. Reivindicar la participació activa en la gestió dels serveis de transport i les infraestructures que siguin competència de l'Estat i que afectin directament l'AMB, com el port, l'aeroport i el servei de rodalies ferroviàries, amb la reclamació de la funció d'autoritat en matèria d'infraestructures.	Realitzar, com a mínim, un informe anual sobre les accions dutes a terme per l'AMB	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
	5.3.1.2. Impulsar les actuacions prioritàries per al reconeixement de la funció de capitalitat d'acord amb els reptes actuals plantejats, especialment pel que fa als recursos necessaris.	Informes i estudis, un mínim de dos anuals que orientin en l'àmbit competencial i en matèries financeres	0	8	2	2	2	2	8	100,00 %	Assolida
5.3.2. Aprofundir en el model d'administració oberta, transparent i propera.	5.3.2.1. Avançar cap a un nou model gestió pública promovent la participació ciutadana.	Obertura de 2 processos de participació ciutadana anuals.	0	12	2	3	3	2	10	83,33 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	5.3.2.2. Impulsar mesures que tendixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	5.3.2.3. Iniciar el debat de definició i dels reptes futurs de l'AMB en termes institucionals, democràtics i competencials.	Nombre de reunions i taules	0	123	65	25	33	0	123	100,00 %	Assolida
	5.3.2.4. Coordinar i alinear les actuacions dels organismes dependents de l'AMB amb l'acció de govern.	Nombre de revisions dels contractes d'aquests organismes	0	8	2	2	2	0	6	75,00 %	Pendent d'assolir
	5.3.2.5. Aprovar les Cartes dels serveis metropolitans	Aprovació de les Cartes de serveis	0	100	25	37	0	0	62	62,00 %	Pendent d'assolir
	5.3.2.6. Desenvolupar el potencial de l'administració metropolitana en matèria de serveis compartits i cooperació entre municipis i institucions de l'àmbit metropolità analitzant la possibilitat d'establir sinergies entre els municipis per optimitzar recursos i guanyar eficiència en les prestacions.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	5.3.2.7. Redactar un Pla estratègic de subvencions.	Redacció del Pla estratègic de subvencions	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
5.3.3. Impulsar la política comunicativa corporativa assolint fixar el posicionament de la Institució i millorar el seu grau de coneixement entre la ciutadania.	5.3.3.1. Planificar, programar i executar, d'acord amb els Serveis, el Pla de comunicació de l'AMB i els plans sectorials de les àrees competencials de l'AMB en matèria de divulgació corporativa i de promoció dels serveis públics metropolitans.	Redacció del Pla de comunicació de l'AMB	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	5.3.3.2. Establir una relació continuada amb els mitjans de comunicació territori metropolità (premsa generalista, emissores de ràdio, xarxa de televisió), així com la premsa de referència de cada municipi o grup de municipis, i les revistes especialitzades per a garantir que fan una correcta i ampla difusió de les notícies i continguts generats des de la Institució i cada una de les seves àrees.	Presència en els mitjans (% evolució)	20	100	40	50	10	0	100	100,00 %	Assolida
	5.3.3.3. Promoure els canals propis de relació amb els ciutadans (web corporativa, butlletins, perfils a les xarxes socials i apps), augmentant el nombre d'usuaris, visites i participació directa.	Generació de tràfic cap el web corporatiu (visites)	190000	250000	192823	9981	109700	898953	1211457	484,58 %	Assolida

Àmbit 6. Planificació estratègica

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat	
Línia d'intervenció 6.1. Impuls de la coordinació amb els àmbits de desenvolupament social, econòmic, territorial i ambiental de l'amb en una perspectiva transverstral												
6.1.1. Impulsar i fer el seguiment dels objectius i actuacions per avaluar el compliment del Programa d'actuació metropolitana.	6.1.1.1. Participar en el seguiment del sistema d'indicadors per tal de complir els objectius del PAMB.	Publicació anual del SIMBA	4	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida	
	6.1.1.2. Estudiar els escenaris territorials del desenvolupament metropolitana, mitjançant l'anàlisi comparatiu de l'evolució de diferents àmbits metropolitans d'arreu pels diferents objectius del PAMB.?	Elaboració d'un estudi	1	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida	
6.1.2. Promoure la coordinació entre l'àmbit de Planificació estratègica i l'eix del Programa d'actuació vinculat a objectius i actuacions de cohesió social i territorial.	6.1.2.1. Participar en l'avaluació de l'ús dels espais públics del territori de l'AMB (parcs, platges, equipaments...) per analitzar la situació i perspectives de millora en aspectes relacionats amb polítiques d'inclusió social i convivència.	Nombre d'estudis de convivència i usos socials de l'espai	0	8	2	2	2	2	8	100,00 %	Assolida	

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	6.1.2.2. Impulsar, amb la col·laboració de l'IERMB, l'elaboració i avaluació dels indicadors i paràmetres de les desigualtats metropolitanas en l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge i socials.	Nombre d'estudis de desigualtat social i urbana	0	14	4	4	4	2	14	100,00 %	Assolida
	6.1.2.3. Impulsar la redacció del mapa d'equipaments municipals i metropolitans en concertació amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic i l'equip de treball del PDU.	Redacció del mapa	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	6.1.2.4. Participar en l'avaluació de la implementació de les polítiques d'habitatge destinades a la rehabilitació energètica i a la millora d'habitatges en col·laboració amb el Consorci de l'Habitatge.	Estudi inicial metodològic	0	1	1	2	0	0	3	300,00 %	Assolida
	6.1.2.5. Elaborar estudis tipus per a projectes de serveis socials a escala municipal (accés a l'habitatge, rehabilitació de l'habitatge, educació infantil en entorns de fragilitat social, etc), per a la construcció de polítiques públiques a l'AMB.	Nombre d'estudis tipus	0	14	4	4	4	2	14	100,00 %	Assolida
	6.1.2.6. Estudiar i analitzar la situació de la seguretat ciutadana i elaborar el mapa de la seguretat ciutadana a l'AMB.	Nombre d'estudis tipus	0	4	1	1	2	0	4	100,00 %	Assolida

6.1.3. Promoure la realització d'estudis sobre la realitat econòmica metropolitana coordinant i donant suport a l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.	6.1.3.1. Participar i impulsar estudis per a la reactivació de projectes d'economia cooperativa, social i col·laborativa, a través de l'IERMB.	Nombre d'estudis tipus	0	2	1	1	0	0	2	100,00 %	Assolida
	6.1.3.2. Participar en els estudis sobre la realitat industrial i col·laborar activament en l'elaboració de mapes d'activitats industrials i activitats tractores, així com l'elaboració del mapa d'iniciatives del coneixement, creativitat i innovació.	Nombre d'estudis tipus	0	3	1	1	1	0	3	100,00 %	Assolida
	6.1.3.3. Elaborar el mapa de patents i activitats d'economia verda a l'àrea metropolitana de Barcelona i a l'RMB per tal d'aportar informació a les polítiques de desenvolupament social i econòmic de l'AMB.	Nombre d'estudis tipus	0	2	1	2	0	0	3	150,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	6.1.3.4. Elaborar conjuntament amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic instruments per avaluar i recomanar polítiques públiques per a la inclusió social.	Nombre de Documents d'Acció de Planificació Estratègica	0	7	0	2	1	4	7	100,00 %	Assolida
	6.1.3.5. Elaborar estudis per a la construcció d'espais per al desenvolupament d'una economia de la cura, de proximitat i d'allò que és comú per als barris metropolitans.	Nombre d'estudis tipus	0	1	1	1	0	0	2	200,00 %	Assolida
	6.1.3.6. Estudiar la realitat del mercat de treball metropolità en aspectes d'ocupació, competències professionals, activitat emprenedora i formació professional.	Nombre d'estudis tipus	0	7	2	2	0	2	6	85,71 %	Pendent d'assolir
	6.1.3.7. Elaborar una proposta, per utilitzar-la per al PDU, d'espais i polítiques públiques per a desenvolupar una economia verda a l'AMB.	Nombre d'estudis tipus	0	1	1	0	1	0	2	200,00 %	Assolida

6.1.4. Promoure la coordinació entre l'àmbit de Planificació estratègica i l'eix del Programa d'actuació vinculat a objectius i actuacions de metabolisme urbà i resiliència territorial.	6.1.4.1. Participar en l'elaboració dels indicadors que permetin mesurar la millora dels serveis ambientals en col·laboració amb l'Àrea de Medi Ambient i en estudis relacionats amb la matriu ambiental (espais d'interfície entre espais urbans i espais naturals).	Nombre de Documents d'Acció de Planificació Estratègica	0	9	0	3	2	3	8	88,89 %	Pendent d'assolir
	6.1.4.2. Estudiar la interacció entre els espais de prefrontal i els espais urbans i periurbans, prestant especial atenció als temes d'agricultura ecològica i donant suport als serveis de l'AMB implicats en aquests àmbits.	Nombre d'estudis tipus	0	3	1	2	0	0	3	100,00 %	Assolida
	6.1.4.3. Participar en els estudis de mobilitat relacionats amb temes d'igualtat d'oportunitats, de gènere, d'accessibilitat i de nivell de pobresa, cooperant amb el Pla metropolità de mobilitat urbana.	Nombre d'estudis tipus	0	3	1	1	1	0	3	100,00 %	Assolida
	6.1.4.4. Participar en l'elaboració i avaluació dels indicadors i paràmetres socials per a la millora del servei de recollida de residus de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona, cooperant amb el Pla metropolità de gestió de residus municipals de l'Àrea de Medi Ambient.	Nombre d'estudis tipus	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	6.1.4.5. Elaborar una planificació estratègica territorial de la introducció d'energies renovables eòlica i fotovoltaica, cooperant amb el Pla d'energies renovables de l'Àrea de Medi Ambient.	Nombre d'estudis tipus	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida
	6.1.4.6. Elaborar i avaluar els indicadors i paràmetres socials de l'impacte de la contaminació ambiental sobre la salut de la població de la Regió Metropolitana de Barcelona i implementar mesures per a la seva disminució, en cooperació amb l'Àrea de Medi Ambient.	Nombre d'estudis tipus	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	6.1.4.7. Elaborar i avaluar el sistema de millora i seguiment dels indicadors i paràmetres socials, ambientals i d'eficiència territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona per a una anàlisi de l'evolució dels indicadors de l'AMB per a una política metropolitana contra el canvi climàtic, en cooperació amb l'Àrea de Medi Ambient.	Nombre d'estudis tipus	0	3	0	2	0	1	3	100,00 %	Assolida

Línia d'intervenció 6.2. Aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i de la regió metropolitanas de barcelona, garantint-ne la dif

6.2.1. Realitzar una aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de l'àrea i la regió metropolitanas de Barcelona coordinat per l'IERMB	6.2.1.1. Impulsar el procés de renovació de l'IERMB promoventhi els nous objectius del mandat, el Consell Acadèmic i l'adaptació organitzativa i funcional a les noves realitats.	Nombre de consells executius	0	7	2	2	2	2	8	114,29 %	Assolida
--	---	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----------	----------

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	6.2.1.2. Desplegar les mesures organitzatives necessàries per eixamplar la participació i interacció en el desplegament del Pla d'Actuació de l'IERMB amb els membres del Consorci, les institucions acadèmiques i la societat civil.	Indicador agregat: Nombre de publicacions	0	44	10	0	10	10	30	68,18 %	Pendent d'assolir
	6.2.1.3. Posar en marxa les comissions de seguiment acadèmiques i de participació institucional per acompanyar la marxa dels programes d'estudis.	Màster Metròpoli	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	6.2.1.4. Impulsar la construcció sistemàtica d'una plataforma d'informació i estudis de base estadística, socioeconòmica, territorial, de mobilitat, i de les matèries que es creguin convenients a partir dels serveis propis de l'AMB, així com aprofitant les dades elaborades per altres organismes propis, vinculats o participats i per altres entitats públiques.	Nombre de taules de seguiment	0	6	0	1	2	0	3	50,00 %	Pendent d'assolir
	6.2.1.5. Establir els àmbits dels barris metropolitans com a àmbits estadístics de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes.	Nombre d'estudis	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	6.2.1.6. Impulsar l'establiment d'un contracte programa entre l'AMB i l'IERMB que permeti definir de manera regular els objectius i finançaments corresponents, incorporant en determinats projectes la col·laboració amb altres institucions, tant en aspectes de continguts com de participació en el finançament dels mateixos.	Nombre de convenis	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
	6.2.1.7. Identificar i analitzar les dades de la realitat social i econòmica dels residents a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de condicions de vida.	Nombre d'estudis	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
	6.2.1.8. Identificar i analitzar les dades de la seguretat i convivència a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de victimització.	Nombre d'estudis	0	4	1	1	1	0	3	75,00 %	Pendent d'assolir
	6.2.1.9. Identificar i analitzar les dades de la mobilitat a l'AMB mitjançant l'elaboració de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF).	Nombre d'estudis	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
	6.2.1.10. Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.	Signatura del conveni	0	1	0	1	0	1	2	200,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	6.2.1.11. Continuar amb la producció del sistema d'informació de base estadística i elaborar l'Anuari Estadístic Metropolità amb un sistema d'informes (Box) territorialitzats i millorar el sistema d'informació AMB en Xifres perquè ofereixi alhora un entorn més amigable per al gran públic i un accés millor per al públic especialitzat en format obert (open data).	Elaboració de l'AMB en Xifres	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
	6.2.1.12. Donar suport als sistemes d'informació territorial per l'elaboració del Pla director urbanístic metropolità.	Nombre d'estudis	0	4	1	2	1	0	4	100,00 %	Assolida

Línia d'intervenció 6.3. Enfortiment de la governança i participació metropolitanes i dels organismes directament vinculats a l'amb

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
6.3.1. Impulsar des de l'Àrea de Planificació Estratègica mesures que tendeixin a enfortir la governança metropolitana i els organismes directament vinculats a l'AMB.	6.3.1.1. Proposar, en el marc del nou mandat de l'AMB, nous mecanismes i accions de millora de la governança metropolitana.	Nombre de Documents d'Acció de Planificació Estratègica	0	6	0	3	0	2	5	83,33 %	Pendent d'assolir
	6.3.1.2. Impulsar les relacions i l'àmbit de coordinació entre l'AMB i les institucions i entitats de la segona corona metropolitana a través del projecte Arc Metropolità, mitjançant la posada en marxa de grups de treball específics, així com promoure la coordinació amb l'àmbit de treball de la B-30 en col·laboració amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.	Nombre de reunions de grups de treball	0	3	0	1	0	1	2	66,67 %	Pendent d'assolir

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	6.3.1.3. Impulsar els diàlegs territorials amb altres realitats de Catalunya, particularment les àrees de Lleida, Girona i Tarragona.	Nombre de reunions de grups de treball	0	3	0	0	1	2	3	100,00 %	Assolida
6.3.2. Renovar l'Associació del Pla Estratègic Metropolità com a instrument per a una política metropolitana i aprofundir en el procés d'adaptació de l'IERMB a les noves realitats de l'AMB.	6.3.2.1. Dinamitzar el debat sobre la definició de línies estratègiques per la regió metropolitana i participar activament en la formulació dels objectius de futur, amb la resta d'àrees de gestió de l'AMB i altres agents implicats.	Nombre de debats dinamitzadors	0	11	3	5	2	1	11	100,00 %	Assolida
	6.3.2.2. Donar suport a les accions de dinamització de les diverses àrees de gestió de l'AMB, mitjançant l'impuls conjunt de taules de concertació, prospectiva i/o planificació, a mig i llarg termini	Nombre de reunions de les taules de concertació	0	12	6	3	3	3	15	125,00 %	Assolida
	6.3.2.3. Donar suport actiu al programa d'actuació del Pla Estratègic Metropolità i impulsar en aquest context una renovació del Pla Estratègic Metropolità 2025-50	Nombre de partides de finançament	0	4	1	1	1	1	4	100,00 %	Assolida
	6.3.2.4. Desplegar un procés participatiu amb les entitats i actors del territori metropolità de Barcelona per a debatre els eixos estratègics d'una política metropolitana que sigui un suport als Consells d'Alcaldes per als diferents eixos estratègics metropolitans	Nombre de sessions de les taules de participació	0	18	9	6	0	0	15	83,33 %	Pendent d'assolir
	6.3.2.5. Participar activament en el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana tot impulsant i portant a terme projectes conjunts	Nombre de sessions del Pacte Industrial	0	8	2	2	1	3	8	100,00 %	Assolida

Àmbit 7. Relacions internacional i cooperació

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
Línia d'intervenció 7.1. Impuls de les xarxes metropolitanas i potenciació de la projecció exterior de l'amb											
7.1.1. Consolidar l'estratègia internacional actuant perquè l'AMB esdevingui una metròpolis de referència a Europa i al món.	7.1.1.1. Crear una Taula Estratègica / Consell Assessor de les Relacions Internacionals de l'AMB formada per representants públics, privats, societat civil i experts.	Creació de la Taula Estratègica/Consell Assessor de les Relacions Internacionals de l'AMB	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	7.1.1.2. Actualitzar les prioritats geogràfiques de cooperació internacional de l'AMB a partir de l'expertesa i tradició dels ajuntaments metropolitanas, del context social d'Europa i del coneixement i oportunitats de l'AMB.	Definició de prioritats geogràfiques al Pla Director de Cooperació	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	7.1.1.3. Elaborar i aprovar durant el 2016 el Pla Director de Cooperació de l'AMB 2017-2020 com a instrument d'orientació política i de planificació estratègica de l'acció de cooperació internacional de l'AMB, conjuntament amb els actors del sector.	Aprovació del pla Director de Cooperació	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	7.1.1.4. Establir canals de cooperació amb les institucions catalanes que treballen a escala internacional	Nombre de canals de cooperació establerts amb institucions catalanes que treballen a escala internacional	0	14	7	3	13	2	25	178,57 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	7.1.1.5. Potenciar l'associació mundial d'àrees metropolitanas i de grans ciutats Metropolis i reforçar-hi la participació de l'AMB amb la generació de projectes i intercanvis de bones pràctiques amb valor afegit.	Projectes de l'AMB impulsats mitjançant la xarxa Metropolis	0	7	2	2	8	3	15	214,29 %	Assolida
	7.1.1.6. Consolidar el treball en xarxa de la European Metropolitan Authorities, organitzar reunions polítiques, trobades d'experts i promoure projectes conjunts.	Nombre d'actuacions realitzades en el marc de l'EMA	0	7	1	2	4	3	10	142,86 %	Assolida
	7.1.1.7. Cercar finançament europeu i internacional per a projectes metropolitanas.	Nombre de projectes presentats a convocatòries europees	0	66	17	22	19	24	82	124,24 %	Assolida
	7.1.1.8. Participar en les activitats de Ciutats i Governos Locals Units, reunions dels grups de treball i actuacions de lobby d'interès per a l'AMB.	Nombre d'actuacions realitzades en el marc de CGLU	0	10	3	4	2	1	10	100,00 %	Assolida
	7.1.1.9. Participar en les activitats del Fons Mundial de Desenvolupament de les Ciutats (FMDV) i generar sinèrgies amb l'acció internacional de l'AMB.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	7.1.1.10. Incrementar les relacions amb grans metròpolis nord-americanes, mediterrànies, de l'Àsia i de l'Àfrica.	Nombre d'actuacions relacionades amb grans metròpolis del món	0	9	1	5	11	4	21	233,33 %	Assolida
	7.1.1.11. Incrementar els treballs i línies d'investigació que tracten els temes metropolitanas i el cas concret de l'AMB a través del partenariat amb el CIDOB, l'IBEI i altres organitzacions acadèmiques.	Nombre de treballs encarregats a diferents institucions d'interès específic per l'AMB	0	17	2	7	9	5	23	135,29 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	7.1.1.12. Establir marcs estables de relació amb les institucions internacionals que treballen els temes metropolitans (Unió Europea, OCDE, ONU-Habitat...).	Nombre d'actuacions realitzades amb institucions internacionals que treballen temes metropolitans	0	25	3	8	8	8	27	108,00 %	Assolida
	7.1.1.13. Alinear l'estratègia de cooperació de l'AMB amb el objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda post 2015 de l'ONU i promoure l'Agenda 2030.	Definició de l'estratègia de cooperació establerta al Pla Director, alineada amb els ODS	0	1	0	1	0	1	2	200,00 %	Assolida
7.1.2. Reforçar la xarxa MedCities com a instrument efectiu de desenvolupament de les ciutats mediterrànies.	7.1.2.1. Coordinar i gestionar la secretaria general de MedCities tot completant-ne la constitució de la xarxa com a associació, i dotar-la de les eines necessàries per dur a terme la seva funció.	Constituir la xarxa MedCités com a associació	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida
	7.1.2.2. Oferir oportunitats a diferents actors de l'àmbit metropolità amb interès en treballar a la Mediterrània en el marc de l'activitat de MedCities.	Nombre total acumulat d'actors de l'àmbit metropolità que han participat en actuacions a la Mediterrània	0	38	7	30	26	40	103	271,05 %	Assolida
	7.1.2.3. Fomentar projectes de desenvolupament urbà sostenible a les ciutats membres de la xarxa, promovent l'elaboració, seguiment i revisió d'estratègies de desenvolupament urbà sostenible com a eina per al desenvolupament de les ciutats mediterrànies, amb la participació d'altres institucions catalanes	Nombre de projectes duts a terme en el marc de la xarxa MedCités	0	39	8	12	11	10	41	105,13 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	7.1.2.4. Construir partenariats, exercint com a lobby de ciutats, per a l'elaboració de projectes multilaterals per a presentar-los en convocatòries europees i d'altres organismes internacionals.	Nombre de projectes que han presentat ciutats de la xarxa Medcités, en partenariat amb altres ciutats, a convocatòries	0	26	5	8	9	8	30	115,38 %	Assolida
	7.1.2.5. Impulsar un marc estable de cooperació amb la Unió per la Mediterrània (UPM) i amb altres organitzacions singulars, així com amb institucions amb vocació mediterrània amb seu a Barcelona (IEMED, ASCAMME, Arc Llatí...).	Nombre d'activitats realitzades per Medcités amb la Unió per la Mediterrània i altres organitzacions amb vocació mediterrània	0	23	5	6	12	3	26	113,04 %	Assolida
7.1.3. Posicionar l'AMB com a referent en matèria de disseny i planificació d'àrees metropolitanas al món, convertint-la en un espai d'atracció d'intel·ligència i pensament i enfortint la seva internacional.	7.1.3.1. Gestionar la participació de l'AMB a l'Associació Mundial d'Àrees Metropolitanas i de Grans Ciutats (Metropolis), generant projectes i intercanvis de bones pràctiques.	Nombre d'activitats realitzades en col.laboració amb altres socis de Metropolis	0	20	3	10	9	6	28	140,00 %	Assolida
	7.1.3.2. Crear un observatori mundial d'àrees metropolitanas amb la col.laboració de Metropolis, tot impulsant un espai de reflexió, pensament i proposta sobre els reptes futurs de les polítiques metropolitanas.	Creació i llançament de l'Observatori mundial d'àrees metropolitanas	0	1	1	0	0	0	1	100,00 %	Assolida
	7.1.3.3. Participar mitjançant posicionaments, documents i debats d'abast internacional rellevants per als àmbits d'actuació de l'AMB com Habitat, localització dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, Coop 21, etc.	Nombre d'actuacions rellevants d'abast internacional, relacionades amb els àmbits d'actuació de l'AMB	0	10	3	3	5	2	13	130,00 %	Assolida
	7.1.3.4. Participar en els processos de consulta i elaboració de la legislació europea que afecta l'AMB.	Nombre d'aportacions de l'AMB en els processos de la legislació europea	0	6	1	2	3	0	6	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	7.1.3.5. Organitzar missions davant les institucions europees i altres organismes internacionals per tal de defensar els interessos de l'AMB en els temes i debats internacionals que ens afecten.	Nombre de missions davant les institucions europees	0	4	1	3	1	0	5	125,00 %	Assolida
7.1.4. Treballar conjuntament amb altres institucions catalanes i generar oportunitats per als ajuntaments, actors econòmics, agents socials, sector acadèmic i altres agents de l'àrea metropolitana.	7.1.4.1. Informar, orientar i fer recerca de recursos de les institucions europees per afavorir la implementació de programes i inversions metropolitananes i dels seus ajuntaments	Nombre d'assessoraments en implementació de programes internacionals realitzats	0	30	5	25	26	33	89	296,67 %	Assolida
	7.1.4.2. Implicar els ajuntaments metropolitanans en l'activitat internacional de l'AMB.	Nombre total acumulat d'ajuntaments que han participat en activitats d'Internacional de l'AMB	0	80	23	23	65	39	150	187,50 %	Assolida
	7.1.4.3. Animar i donar suport als ajuntaments metropolitanans que no desenvolupen actuacions en matèria de cooperació a establir una major incidència en aquest àmbit de la política municipal.	Estudi sobre la situació dels ajuntaments metropolitanans en relació a la seva implicació en activitats de cooperació	0	1	0	0	1	0	1	100,00 %	Assolida
	7.1.4.4. Assessorar i acompanyar els ajuntaments metropolitanans en projectes i activitats internacionals de l'àmbit competencial de l'AMB.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	7.1.4.5. Promoure l'atracció d'esdeveniments internacionals a l'àrea metropolitana de Barcelona.	Esdeveniments internacionals promoguts per l'AMB	0	5	1	3	3	0	7	140,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	7.1.4.6. Facilitar contactes empresarials i integrar-los en el marc de l'estratègia internacional de l'AMB, en partenariat amb organitzacions com la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell de Cambres de Catalunya, PIMEC, Foment del Treball, etc.	Nombre de missions empresarials facilitades per l'AMB	0	2	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida
	7.1.4.7. Donar a conèixer i retre comptes de l'acció internacional de l'AMB a partir de la definició i difusió de nous canals de comunicació.	Nous canals de comunicació utilitzats respecte l'any anterior	0	2	0	1	3	0	4	200,00 %	Assolida
	7.1.4.8. Desenvolupar una estratègia pròpia d'educació per al desenvolupament de l'AMB que integri l'expertesa dels ajuntaments metropolitans i promogui la sensibilització per tot el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona de forma coordinada.		0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	Mesura desestimada o subsumida

Línia d'intervenció 7.2. Promoció d'una política solidària i de progrés en projectes de cooperació

7.2.1. Promoure una política pública de cooperació al desenvolupament de qualitat i capaç d'integrar el conjunt de l'acció en cooperació internacional de l'AMB.	7.2.1.1. Potenciar la cooperació internacional a partir de les experiències desenvolupades i d'acord amb el marc polític de l'actual acord de govern.	Nombre de convenis aprovats (Cooperació)	0	18	5	10	7	4	26	144,44 %	Assolida
--	---	--	---	----	---	----	---	---	----	----------	----------

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	7.2.1.2. Desenvolupar una estratègia pròpia d'educació per al desenvolupament de l'AMB que integri l'expertesa dels ajuntaments metropolitans i promogui la sensibilització per tot el territori de l'AMB de forma coordinada.	Nombre de municipis de l'AMB que participen en l'elaboració del Programa d'EPD metropolità	0	28	7	9	12	11	39	139,29 %	Assolida
	7.2.1.3. Integrar en el conjunt d'acció de cooperació internacional de l'AMB el teixit associatiu metropolità	Nombre d'accions de cooperació coordinades amb entitats del teixit associatiu metropolità	0	23	0	12	22	5	39	169,57 %	Assolida
7.2.2. Impulsar la participació, la coordinació i la concertació amb agents dels municipis metropolitans amb expertesa en els àmbits de l'AMB.	7.2.2.1. Impulsar i promoure la discussió de temes de cooperació en el Consell Assessor Internacional.	Reunions del Consell Assessor en Internacional i Cooperació en els que s'han tractat temes de cooperació	0	3	0	2	0	0	2	66,67 %	Pendent d'assolir
	7.2.2.2. Fomentar la incorporació d'ajuntaments metropolitans en els projectes de cooperació coordinada de l'AMB.	Nombre d'ajuntaments de l'AMB que han intervingut en accions de cooperació coordinada de l'AMB	0	6	0	4	6	6	16	266,67 %	Assolida
	7.2.2.3. Promoure el debat i la participació dels ajuntaments metropolitans en la definició de les estratègies de cooperació i educació per al desenvolupament de l'AMB.	Nombre d'ajuntaments que han participat en el procés d'elaboració del Pla Director de Cooperació i/o en el Programa d'EPD	0	29	7	14	12	11	44	151,72 %	Assolida
	7.2.2.4. Participar activament en les xarxes internacionals de cooperació i contribuir a enfortir el paper de les àrees metropolitanes i el món local en els organismes internacionals, tot comptant amb entitats i agents territorials i acadèmics	Nombre d'actuacions de l'AMB en xarxes internacionals de cooperació	0	5	0	2	3	1	6	120,00 %	Assolida
7.2.3. Destinar el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB a la cooperació internacional.	7.2.3.1. Aprovar conjuntament amb el Pla director una proposta de finançament que el faci viable i que assoleixi, en el mandat, el 0,7% dels ingressos propis de l'AMB.	Ingressos propis de l'AMB destinats a Cooperació Internacional, per arribar al 0,7%	0,49	0,7	0,49	0,03	0,08	0,1	0,7	100,00 %	Assolida

Objectiu	Actuació	Indicador	Ref.	Previsió	2016	2017	2018	2019	Acumulat	% assoliment	Estat
	7.2.3.2. Elaborar anualment un balanç d'execució del Pla director amb el corresponent informe de rendició de comptes pel que fa a resultats i finançament.	Balanç anual d'execució del Pla Director de Cooperació	0	3	1	1	1	1	4	133,33 %	Assolida
	7.2.3.3. Millorar les capacitats per desplegar la política pública de cooperació internacional.	Personal de l'equip del Servei de Cooperació format en enfoc inclsiu de drets, disseny i convenis internacionals (en percentatge)	0	100	0	35	60	5	100	100,00 %	Assolida
	7.2.3.4. Crear l'Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament per consolidar un equip tècnic de cooperació en el si de l'AMB encarregat d'impulsar, implementar, fer el seguiment i avaluar la política pública de cooperació de l'AMB.	Creació de l'Oficina de Cooperació Internacional al Desenvolupament	0	1	0	1	0	0	1	100,00 %	Assolida

Observacions metodològiques:

- Cal tenir en compte que el redactat d'algunes accions implica que l'assoliment d'un 100% de l'acció no es pot considerar com un èxit sinó tot el contrari. És el cas de l'acció 3.3.1.2 *Assolir el tractament del 100% dels residus municipals generats no corresponents a neteja viària, minimitzant la part de la neteja viària destinada a dipòsit controlat*. En aquest cas, no s'ha arribat a reduir la quantitat de residus destinats a dipòsit controlat sinó que s'ha superat el límit objectiu, de fet a data 31/12/2018 s'ha superat en un 24,24% el límit previst per tot el mandat, per tant no es pot considerar que l'acció està assolida tot i que l'aplicatiu informàtic el comptabilitzi com a acomplert.

OBSERVACIONS DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PAM 2016-2019

A continuació es presenta un buidatge de les observacions que els diferents serveis i àrees han incorporat en l'aplicatiu informàtic de seguiment del PAM.

1. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC

1.1.1.7. Es reconverteix en 'Implementar mesures de pobresa energètica'. Actuació depèn del conveni signat amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CHAB).

1.2.1.3. Subsumida en la 2.1.1

1.2.2.6. Dades Google Analytics (indicador: nombre de pàgines visualitzades)

1.2.2.9. Dades Google Analytics (indicador: nombre de pàgines visualitzades)

1.2.4.5. Subsumida en la 2.7.2

1.2.7.1. Aquesta actuació ja inclou la 2.7.3

1.2.7.3. Subsumida en la 2.7.1

2. ÀREA DE TERRITORI

2.2.4.2. Subsumida amb la actuació 2.2.4.4

2.3.5.3. Es subsumeix ja que totes les actuacions d'adequació garanteixen ja les connexions interurbanes de vials ciclables i peatonals

2.5.1.2. Mesura subsumida dins l'objectiu 2.1.3 en general i concretament dins l'actuació 2.1.3.2

2.5.1.3. Actuació subsumida en l'objectiu 2.1.3, concretament en l'actuació 2.1.3.2

3. ÀREA DE MEDI AMBIENT

3.1.2.1. Depèn d'altres DS (Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic)

3.1.3.4. Amb data de juliol 2017, no es preveu renovar el conveni amb el GECCC (Grup Experts en Canvi Climàtic de Catalunya), en el marc del qual es fonamenten i s'impulsen els estudis METROBS. Amb data de juliol 2018, el tema segueix aturat, no es preveu renovar el conveni. Amb data de juliol 2019, el tema segueix aturat, no es preveu renovar el conveni.

3.1.5.1. Enviament on-line aplicatiu depen del servei TIC. Amb data de juliol de 2018, l'Open Data no està operatiu encara. Amb data de juliol 2019 continuem a l'espera de que s'implementi el registre electronic. Es disposa de formularis on line, que un cop verificats, alimenten les bases de dades.

3.1.6.1. Acció en standby a data de juliol 2017. Pendent de criteri de Direcció, assignació de responsabilitats i recursos a DSA. Amb data de juliol 2018 aquest tema segueix en standby a l'espera de directrius. Amb data de juliol 2019 aquest tema segueix en standby a l'espera de directrius.

3.1.6.2. Acció en standby a data de juliol 2017. Pendent de criteri de Direcció, assignació de responsabilitats i recursos a DSA. Amb data de juliol 2018 aquest tema segueix en standby a l'espera de directrius. Amb data de juliol de 2019: es va proposar l'elaboració, de forma participativa amb tots els serveis de l'AMB, d'unes instruccions tècniques d'obligat compliment per serveis i àrees. Per tal de fer efectiva la implementació d'aquesta metodologia la DSA va portar la proposta 211/17 al CM. Aquesta proposta no es va a provar.

3.2.1.1. Falta un municipi (Desembre 2017). Març 2019, s'ha revisat la tarifació social de tots els municipis i s'ha trobat que ni Badia ni Castellbisbal tenien tarifació social. Per tant, objectiu no assolit.

3.2.1.3. BOPB 16 juny 2016. es modifica l'article 3 del Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua

3.2.2.2. El Pla Director inclou apartats definits com a Sistema d'aigua no potable on es descriuen l'estat dels recursos objecte d'aquesta actuació.

3.2.2.4. 12.2.2019: Participació AMB dia municipal de l'aigua amb info recursos didàctics existents al web AMB , que poden ser mesures informatives. http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat/guia-didactica/-/gdpmes/tema/cicle_aigua. 30.07.2019: Per anomalies en el procediment administratiu, no s'ha arribat a temps a poder iniciar el desenvolupament del Pla Director.

3.2.2.5. Depèn de ABEMCIA

3.2.4.1. Per impediments diversos, el desenvolupament estratègic del Pla Director, no s'ha pogut iniciar durant el primer semestre. Paral·lelament s'ha finalitzat el projecte europeu BINGO que ha permès analitzar la problemàtica de les inundacions al municipi de Badalona deguda a precipitacions extremes produïdes pel canvi climàtic. Del Projecte BINGO han sorgit línies d'actuació i una d'aquestes ha estat seleccionada per a la seva continuïtat en un projecte LIFE europeu. Actuació que podrà ser replicada a d'altres municipis metropolitans.

3.3.1.2. Aquest valor és per tot el mandat (NV acumulades t/a *4 anys), a més l'objectiu és assolir el 100% o un valor inferior. Desviació causada per un increment de la generació de la NV, la rescisió del contracte amb Gelabert de la esbrocinadora i una baixa gestió del RVOL en

la planta Gava-VOL de l'últim trimestre que s'acaba gestionant com a NV+ incidència a la planta de FV. S'obre incidència DPGR144 i es continua amb aquest objectiu al llarg de 2018.

3.3.1.3. Aquest indicador es calcula a partir del sumatori dels saldos anuals en relació a la xifra objectiu (72) L'any 2016 el resultat va ser: 72 (base) + una desviació negativa de -3,9 (total 68,1) L'any 2017 el resultat va ser: 72 (base) + una desviació positiva de +4,00 Per tant el saldo a 31/12/2017 és 72 + una desviació positiva de 0,1

3.3.2.1. Impediments materials, recursos humans i econòmics

3.3.2.2. A l'any 2018, entre setembre i desembre es van aturar les activitats itinerants per problemes de contractació. Tot i així es tanca el mandat amb 1466 tallers. Podem considerar que està pràcticament assolida

3.3.2.3. No existeix partida pressupostària

3.3.2.4. Es treballa en 3 projectes REFRESH, Plataforma d'aprofitament dels aliments i ECOWASTE4FOOD

3.3.3.1. Es va aprobar el programa de subvencions 2017-2018, resta pendent els anys 2019-2020. S'ha decidit aturat les convocatòries restants en aquest mandat

3.3.3.2. S'han fet informes i presentacions sobre les dades 2016-2017 referents a la gestió de residus, però no un estudi com a tal. Resta pendent fer la presentació de les dades 2018

3.3.3.3. Les campanyes de sensibilització dels anys 2017, 2018 i 2019 s'han centrat en poder portar als RAEEs a les botigues de venda dels mateixos i a les deixalleries, i hi ha més centres de venda que poden recollir RAEEs que deixalleries

3.3.3.6. 20/06 Pas de RESTA per la instal·lació de FIRM de Molins 4/07-6/08 Prova SDDR a la platja El Prat.

3.3.3.8. Es considera com a recollida selectiva el que la UE defineix com a reciclatge, que ha de ser el 50% l'any 2020 L'any 2016 el resultat va ser el 33,7%, l'any 2017 el 34% i l'any 2018 el 34,47%

3.3.4.2. Es va fer un estudi de modificació de la TMTR que incloïa les dades econòmiques.

3.3.4.3. L'any 2016 el resultat va ser el 20%. L'any 2018 s'ha modificat la fórmula de càlcul, per tant no té sentit la mesura d'aquest indicador proposat

3.3.4.5. L'AMB no té les competències per fer SIG's

4. TRANSPORT

4.1.2.10. Depèn de l'ATM

4.3.2.2. Depèn de l'IMET

4.3.2.3. Depèn de l'IMET

4.3.2.4. Depèn de l'IMET

5 TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

5.2.1.1 UG: DSG 2016.....0 2017.....10% 2018.....60% 2019.....30% Al 2018 s'ha finalitzat l'estudi a través del grup de treball "El fet metropolità i la seva governança futura". Les conclusions es troben en diferents documents de la web d'aquest grup de treball. 2019: Objectiu assolit el 2018

5.2.1.2 UG: DSG Carme Velasco va sol·licitar per indicació de TN a Santkovski treure aquest objectiu atès que per molt que es recorda no està en la mà de AMB que el Govern Central l'incompleixi sistemàticament. No s'ha acceptat pel coordinador del PAM 2016.....si=1/no=0 2017..... si=1/no=0 2018..... si=1/no=0 2019..... si=1/no=0 Octubre 2018 s'ha tramès la documentació i proposta de conveni al MINHAP. Amb el canvi de govern de l'Estat s'ha tornat a posar la qüestió damunt la taula. A 31/12/2018 hi ha partida pressupostària específica en la proposta de pressupost de l'Estat pel 2019. 2019/07: En no haver-se aprovat els pressupostos generals de l'Estat 2019, encara no s'ha assolit l'objectiu.

5.2.2.1. DSG-TIC. Aquest indicador és el resultat d'unir dos indicadors que eren: impuls electrònic expedients AMB i impuls electrònic expedients organismes dependents. 2019/07: Impuls electrònic expedients AMB: En l'any 2019, en data 31 juliol 2019, s'han creat 2136 expedients, dels quals s'han iniciat en electrònic 1390 (65%) i la resta en el GAD 746 expedients (35%) Impuls electrònic organismes dependents: 1) HMB S'ha incorporat la nova entitat (total exp=2, 2 en electrònic) 2) CHA gestiona la totalitat d'expedients en electrònic però sense impuls (total exp=31, 31 en electrònic) 3) ECOQ gestiona la totalitat d'exp.en electrònic menys els de sessions (total exp=19, 14 en electronic) 4) IMPSOL gestiona en electrònic, els exp.de RRHH, la resta manuals (total exp=109, 17 en electrònic) 5) Total exp.organismes dependents a 31/7/2019, 664, dels quals 567 son electrònics

5.3.2.2. Actuació subsumida en la 5.3.2.3

5.3.2.6. Actuació subsumida en la 5.3.2.3

6 PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

6.1.3.4 Proposta de modificació del text de l'actuació: "Elaborar conjuntament amb l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic Documents d'Acció de Planificació Estratègica de Drets Socials, Desenvolupament Econòmic Sostenible i Cohesió Territorial associats al PAM."

6.1.4.1 Proposta de modificació del text de l'actuació: "Elaborar conjuntament amb l'Àrea de Medi Ambient i de Transports Documents d'Acció de Planificació Estratègica de Metabolisme, Sostenibilitat i Resiliència associades al PAM."

6.3.1.1 Proposta de modificació del text de l'actuació: "Elaborar conjuntament amb l'Àrea de Presidència Documents d'Acció de Planificació Estratègica de Govern, Governança i Qualitat Democràtica associades al PAM."

7 RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ

7.1.1.9 Aquesta actuació no es durà a terme ja que l'AMB s'ha donat de baixa del FMDV.

7.1.4.4. Aquest objectiu ja es contempla en el 1.4.1 i en el 1.4.2

7.1.4.8. Aquesta actuació està repetida i es subsumeix en la 7.2.1.2. La seva ubicació en aquest Objectiu no és correcte